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El objetivo del presente trabajo de titulación fue desarrollar un sistema web, para la gestión y seguimiento 
de los proyectos públicos o sociales para la Junta Parroquial de Licán. La metodología utilizada para el 
desarrollo de la aplicación fue SCRUM, en la fase de planificación se estableció la los requerimientos 
del sistema, para lo cual se utilizaron técnicas y métodos de recolección de información, en la  fase de 
desarrollo se realizaron cada uno de los sprints, a través del uso de herramientas de desarrollo como: 
MariaDB como motor de base de datos, PHP 5.6 para el desarrollo del back-end del proyecto, JavaScript 
para tener un sistema web dinámico e interactivo con el usuario, HTML para colocar los objetos a ser 
presentados al usuario final en el sistema, CSS para dar una interfaz al sistema; finalmente en la fase de 
cierre se realizó la evaluación de la gestión del sistema, el cual está representado a través de un 
BurnDown Chart para evidenciar el nivel de cumplimiento de los sprints. Para la evaluación del sistema 
se utilizó la norma ISO/IEC 9126, la cual permitió medir la eficacia del sistema, tomando ciertas 
subcaracteristicas de la funcionalidad y eficiencia. Los resultados obtenidos revelan que el cumplimiento 
de la funcionalidad del sistema es excelente con un 64.28%, la exactitud es de 65.71%, la seguridad es 
de 57%; además se observa que con el sistema los tiempos en realizar un determinado proceso 
disminuyeron en un 92 % con respecto a realizar los procesos manualmente. En conclusión, la aplicación 
desarrollada se encuentra óptima y funcional cumpliendo con los objetivos planteados; por lo tanto, se 
recomienda dar un buen uso y mantenimiento al sistema implementado mediante el ingreso de 
información verídica de los proyectos a ser gestionados. 
 
PALABRAS CLAVES: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <INGENIERÍA DE 
SOFTWARE>, <SISTEMA WEB>, <NORMA ISO/IEC 9126-2>, <DESRROLLO DE MÓDULOS>, 










The purpose of the current graduation work was to develop a web system for the management and 
monitoring of the public and social projects for the parish office of Licán. For its development and 
application, it was necessary to use SCRUM methodology. During the planning stage, the system 
requirements were established therefore, it was necessary to use techniques and methods for collecting 
information. During the development stage, it was necessary to implement the sprints through the use of 
development tools like MariaDB as a data-base manager, PHP 5.6 for the development of the project 
back-end, JavaScript for having a dynamic and interactive web system with the user and CSS to create 
an interface for the system. Finally, during the closing stage, the evaluation of the system management 
was carried out, the one that is represented through a BurnDown Chart to evidence the sprints 
accomplishment level. For the system evaluation, it was necessary to use ISO/IEC 9126 norm that 
allowed measuring the system effectiveness taking some efficiency and functionality sub characteristics. 
The results obtained revealed that the system functionality accomplishment is excellent in a 64.28%, it 
has an accuracy of 65.71%, and a security of 57%. In addition, it is evidenced that with the use of the 
system, the time for carrying out a process was reduced in a 92% related to the manual process. It is 
concluded that the application implemented is optimal and functional, so that, it fulfills the goals 
proposed. Thus, good use and maintenance to the system through the register of reliable information of 
projects to be managed is recommended.  
 
KEYWORDS:  < ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY >, <SOFTWARE 
ENGINEERING>, <WEB SYSTEM>, <ISO / IEC 9126-2 NORM >, < MODULES 












Apostar por el desarrollo implica un complejo proceso, cuyo eje central es la sostenibilidad, desde un 
enfoque holístico y sistémico que considera las interacciones complejas y dinámicas de los problemas 
ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos a los que se enfrentan los actuales procesos de 
desarrollo (CODESPA, 2011). Uno de los instrumentos de desarrollo entre los agentes económicos son 
los proyectos de carácter públicos o sociales, con el propósito de invertir las asignaciones presupuestarias 
otorgadas por el Gobierno Central para implementar iniciativas de inversión, con la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento de los problemas que resuelven entre tantas, las necesidades 
humanas (Spag Chain, N & Spag Chain R, 1996). De tal forma, la organización territorial del Estado y 
la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, 
la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 
La descentralización del Estado, por su parte, se comprende como una estrategia política para la 
transformación democrática del Estado. Es un sistema de reformas institucionales y políticas que apuntan 
a la mayor representación de los territorios, la redistribución de poder, recursos y competencias, y el 
fortalecimiento de capacidades, todo en pos del desarrollo local y territorial. Avances en esta dirección 
son resultado de proyectos y convicciones políticas de cambio que configuran un nuevo mapa de poder, 
levantando nuevos actores del diálogo político nacional (Fernández & Weason, 2012). 
Ecuador, constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales, culturales y 
políticas legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales (Asamblea Constituyente del Ecuador, 
2008) se organiza en forma de república y territorialmente se organiza en cuatro 4 regiones naturales, 24 
provincias, 221 cantones, 820 parroquias rurales, 2 distritos metropolitanos (regímenes especiales), la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales (Asamblea 
Constituyente del Ecuador, 2015). 
Riobamba es un cantón de la provincia de Chimborazo, asentado en el centro de los Andes del Ecuador, 
consta de cinco parroquias urbanas: Maldonado, Veloz, Lizarzaburu, Velasco y Yaruquíes; y de once 
parroquias rurales: San Juan, Licto, Calpi, Quimiag, Cacha, Flores, Punín, Cubijíes, San Luis, Pungalá 
y Licán. En este sentido, el área de estudio de la presente investigación abarca la parroquia rural Licán 
que significa en idioma kichwa “tomaré allí” o “piedra pequeña”, la misma fue creada el 29 de mayo de 
1861, su superficie territorial es de 2484 ha. y posee 7963 habitantes.  
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No obstante el nivel de gobierno, presenta la necesidad de contar en su Junta Parroquial con un “Sistema 
web, para la gestión y  seguimiento de  los proyectos públicos o sociales”, que constituya la principal 
herramienta para guiar la gestión del GAD parroquial en los proyectos que el territorio y su población 
requieren con el fin de mejorar su calidad de vida en función a sus competencias estipuladas en el Art. 
65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en 
el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008.  
ANTECEDENTES  
En el actual mundo globalizado, la producción, codificación y diseminación de información y 
conocimiento han llegado a constituirse en pilares para la innovación tecnológica y el crecimiento 
económico Yáñez & Villatoro (2005). Las cifras respecto del desarrollo y comportamiento de proyectos 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) existentes no son muy alentadoras, según estudios 
realizados por Standish Group en USA y la Universidad de Oxford en el mundo, sólo el 16% de los 
proyectos TIC son exitosos (se considera exitoso, proyectos que han terminado utilizando los recursos y 
tiempos inicialmente planificados). Si el análisis se restringe sólo a proyectos de desarrollo de software 
esta cifra baja al 1% (Barros, 2005). En este sentido, desde los estados y la sociedad civil se han 
desarrollado distintos proyectos e iniciativas con el fin de acercar físicamente la tecnología a la persona, 
apuntando en muchos casos a solucionar la falta de conectividad (Bustamante et al., 2009).  
El desarrollo tecnológico que se ha producido ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 
“revolución social”, con el desarrollo de la sociedad de la información (Belloch, 2012) con ello, las TICs 
impactan en la vida diaria y los cambios que hacen en ella son acelerados debido a su fácil acceso 
(Sánchez, 2006) no obstante han permitido la aparición de productos y herramientas informáticas para 
la gestión de procesos automatizados como herramienta para tener un trabajo más rápido y productivo 
(Bustelo, 1997) considerando que el sistema de información debe ser capaz de recibir y procesar datos 
del modo más eficaz y sin errores, suministrar los datos en el momento preciso, evaluar la calidad de los 
datos de entrada, eliminar la información poco útil evitando redundancias y almacenar los datos 
(Hernández, 1996) la posibilidad de acceder a información necesaria para tomar decisiones, y en la 
capacidad de interactuar para efectuar transacciones, generalmente basadas en información disponible 
(Tramullas, 2012). 
Por ello, la manera más eficiente de mostrar información a los usuarios de un sistema es en forma de 
reportes por la estructura que presenta (Santanna, 2014). Se propone modernizar los servicios públicos 
parroquiales, auxiliándose de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de 
mejorar la eficiencia y eficacia en la atención de los mismos, empleando metodologías científicas 
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cualitativas, cuantitativas y metodologías tecnológicas de intervención que auxilien la correcta 
estructuración y fundamento de estos servicios (Galván, 2013). 
A la luz de lo expuesto y de las posibilidades que ofrecen actualmente las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, concretadas en la disponibilidad y acceso a Internet, la Junta Parroquial de 
Licán se encuentra orientada al desarrollo social, humano y económico de sus habitantes a través de 
brindar beneficios con sus proyectos sociales. Dicha entidad se encarga de administrar y asignar los 
gastos económicos para las distintos proyectos públicos o sociales a ejecutarse en el territorio, este tipo 
de control es esencial para llevar una gestión adecuada de los recursos, actualmente dicho proceso se lo 
lleva de forma manual, lo cual genera inconvenientes al momento de otorgar montos económicos y llevar 
un control de los proyectos, esto ocasiona conflictos en el área administrativa y contable por la falta de 
información certera de dichos proyectos.  
Por consiguiente, el desarrollo del sistema busca alcanzar un impacto sobre la administración de la Junta 
Parroquial beneficiando no solo a sus miembros, sino también a su población. Pues gracias al desarrollo 
de dicho sistema, permitirá conocer de una manera oportuna los presupuestos de inversión para cada 
proyecto, ayudando al cumplimiento oportuno, equitativo y adecuado de los costos de cada proyecto. Es 
importante manifestar, que a través del desarrollo del sistema admitirá controlar la información de cada 
uno de los proyectos, personal a cargo, barrio al que ha sido designado, monto, fechas de inicio y de 
culminación, entre otros parámetros requeridos, de una manera más fácil y simple. Lo que evitará la 
exposición de los documentos físicos, otorgando así más seguridad, evitando así la perdida de cualquier 
documento, además contribuirá a disminuir el uso de recursos y acumulación de documentos.  
Debido que el GAD parroquial es una institución sin fines de lucro y con fondos limitados, la aplicación 
se desarrolló con herramientas gratuitas, para la implementación de la base de datos sutilizó el gestor de 
base de datos MariaDB, por ser un sistema de base de datos que proviene de MySQL, pero con licencia 
GPL, mientras tanto como lenguaje de programación se utilizó PHP siendo una multiplataforma que 
brinda la posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es importante destacar su 








FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Cómo el desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos o sociales para el gobierno administrativo de la Junta Parroquial de Licán, puede ayudar al 
Presidente y Vocales a llevar un registro y control de los proyectos? 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el proceso para la gestión y seguimiento de los proyectos? 
¿Cómo ayudará el sistema web en la gestión y seguimiento de los proyectos públicos y sociales? 
¿Cuáles son los reportes requeridos para una toma de decisiones de forma oportuna? 
¿Cómo el sistema evitará el ingreso de usuarios no autorizados? 
¿Cómo ayudará el sistema a disminuir el tiempo al requerir información? 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
• Justificación teórica 
La expresión “proyecto social” requiere una precisión. Por tal se entiende a un conjunto de promesas y 
compromisos de acción orientados hacia un fin y, más específicamente, a previsiones de 
comportamientos deliberados transferencias, intervenciones o tratamientos que tienen por propósito 
provocar impactos sobre individuos o grupos denominados también población objetivo, grupo meta o 
beneficiarios, y que comprenden una determinada asignación de recursos y responsabilidades. Su 
propósito es satisfacer necesidades básicas, construir capacidades, modificar condiciones de vida o 
introducir cambios en los comportamientos, en los valores o en las actitudes que los sustentan (Martínez, 
1998). Desde la valoración de lo local y a partir de la participación de las propias comunidades y 
organizaciones como actores principales, el ‘desarrollo local’ y el ‘desarrollo territorial rural’ parecen 
ser los nuevos paradigmas sobre los cuales se busca impulsar el desarrollo productivo y el mejoramiento 
de las economías y organizaciones comunitarias. En la mayoría de estas propuestas, la iniciativa 
institucional local y regional, así como el énfasis en la concertación, la co-gestión y la articulación 
interinstitucional son vistas como estrategias centrales para lograr el desarrollo de cualquier comunidad, 
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con ello nace la necesidad de adecuar las instituciones para facilitar o impulsar el proceso de desarrollo 
(Arqueros & Manzanal, 2004). 
Los sistemas informáticos desempeñan un papel esencial en la Sociedad de la Información, a medida que 
la sociedad se implica más en tales sistemas y crece su dependencia hacia ellos, existe un avance en los 
distintos lenguajes de programación para satisfacer las demandas actuales (Pérez, & López, 2007) con 
ello, la ingeniería del software, se puede observar que los progresos más significativos se han obtenido 
gracias a la aplicación de uno de los principios fundamentales a la hora de resolver cualquier problema, 
incluso de la vida cotidiana, la descomposición de un sistema complejo en partes que sean más fáciles 
de manejar (Quintero, 2000). Existen en la actualidad tecnologías ampliamente usadas para el desarrollo 
de aplicaciones web, pero muchas de ellas obligan al desarrollador a mezclar aspectos conceptuales y de 
presentación (Silva & Mercerat, 2001). 
Alrededor de los últimos 10 años, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) ha sido una constante, que ha permitido ampliar poco a poco la habilitación tecnológica de las 
instituciones públicas y privadas (López, 2007) a su vez, un entorno cambiante como el que se ha venido 
forjando en el proceso de globalización exige una constante actualización en el dominio de 
conocimientos y habilidades, en consecuencia, se hace necesaria una formación no limitada a un período, 
en el cual se aprenden las destrezas elementales necesarias para desenvolverse a perpetuidad en el terreno 
social y laboral (Soto et al., 2009). 
Un sistema de información queda definido como: “conjunto formal de procesos que, operando sobre una 
colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y 
distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma 
de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 
estrategia” (Andreu et al., 1991) no obstante, todo sistema de información utiliza como materia prima 
los datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final información, la 
cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de 
retroalimentación o “feedback”, en la cual se ha de valorar si la información obtenida se adecua a lo 
esperado (Trasobares, 2003). 
Para Chase & Aquilano (1995) las Instituciones no solo deben ser eficaces, sino que deben buscar y 
alcanzar la eficiencia. La eficacia es la obtención de los resultados deseados y la eficiencia se logra 
cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de insumos. 
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Pero a su vez las empresas no cuentan con información oportuna sobre sistemas que les facilite el control 
de dichos procesos, lo que genera inconvenientes al momento de optar por un sistema que facilite el 
control de dichas funciones. Bajo esta perspectiva, el proceso de gestión de proyectos públicos o sociales, 
es un avance tecnológico al momento de llevar un control adecuado de la información de dichos 
proyectos, por lo que los procesos que se realizan de una forma no automatizada no son óptimos o no 
brindan un servicio eficaz. 
Como lenguaje de programación se utilizó Hypertext Preprocessor (PHP), es un lenguaje de código 
abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 
Hypertext Markup Language (HTML) (PHP, 2009). 
Mientras como gestor de base de datos utilizaremos MariaDB, esta base de datos es un remplazo de 
Structured Query Language (MySQL) con más funcionalidades y mejor rendimiento. MariaDB es un un 
fork de MySQL que nace bajo la licencia General Public License (GPL). La compatibilidad de MariaDB 
con MySQL es prácticamente total y por si fuese poco tiene mejoras de rendimiento y funcionalidad. 
MariaDB está diseñado para reemplazar a MySQL directamente ya que mantiene las mismas órdenes, 
application programming interface (APIs) y bibliotecas (VozIDEA.com, 2013). 
La gestión de proyectos puede maximizar los resultados y facilitar la generación de información para la 
toma de decisiones, asegurando la materialización de los resultados esperados (González, 2012). 
• Justificación Aplicativa 
El desarrollo e implementación del sistema que permita llevar la gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos o sociales, basado en organización, automatización, innovación y confiabilidad para los 
usuarios, permitirá a la Junta Parroquial de Licán familiarizarse con los nuevos procesos, además 
desarrollar un software intuitivo para los usuarios y lo principal que optimice los recursos ya que el 
sistema realizará procesos automáticos (generar listados, emisión de reportes, etc.), brindando así mayor 
confiabilidad a los usuarios, evitando problemas de disponibilidad y seguridad de la información. 




Realizado por: Amelia Valdivieso, 2018. 
El sistema propuesto tiene como línea de investigación de la EIS (Escuela de Ingeniería en Sistemas), 
Proceso de desarrollo de Software basado en el ámbito de Construcción del Software. También se ajusta 
a la línea de investigación de la ESPOCH (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo) en las 












• Objetivo General 
Desarrollar un sistema web, para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales para la 
Junta Parroquial de Licán. 
• Objetivos Específicos 
Para obtener el objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 
1. Identificar los procesos para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales. 
2. Implementar un sistema web que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales. 
3. Evaluar la eficacia del sistema al momento de realizar la gestión y seguimiento de los proyectos 







1. MARCO TEÓRICO 
El siguiente capítulo tiene como objetivo definir los conceptos necesarios para el desarrollo de la 
presente investigación. 
1.1. Proyectos 
El objetivo fundamental de un proyecto consiste en organizar y presentar los antecedentes necesarios 
para justificar una inversión. En este contexto, los proyectos representan un conjunto de ideas lógicas 
que forma el componente más pequeño de la planificación, asimismo, puede formar parte de un 
programa o tener vida propia, el cual articula diversas actividades con el fin de determinar bienes y 
servicios con la capacidad de satisfacer necesidades y solucionar problemas, dentro de los límites de 
un periodo de tiempo determinado y un presupuesto de inversión (Álvarez, 2008).  
Los proyectos encaminados a lograr una meta común constituyen un programa (IFRC, 2010). En 
donde se planifican una serie de actividades de cualquier tipo con el fin de alcanzar determinados 
resultados y objetivos (Asturgraf, 2002). Actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan 
cumplir con un cierto objetivo específico (Orellana, 2011). Siguiendo una metodología definida, para 
lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma 
de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas 
prácticas establecidas (Montealegre, 2008), con directivas bien definidas sobre financiamiento y 
tiempo (Marro, 2010). 
1.3.1. Proyectos sociales, públicos o desarrollo 
Se elaboran proyectos de desarrollo por el gobierno y para el gobierno, por deseo de hacer crecer a 
sectores que no han sido desarrollados, para suplir la falta de iniciativa privada, para promover 
determinadas industrias, por requerimientos de aportes de capital adicional de otros socios a fin de 
realizar la constitución o ampliación de una empresa, etc. La estructura de esta clase de proyectos 
requiere de una presentación completa de todas sus partes a efectos de poder priorizarlos y 
jerarquizarlos. Se priorizan proyectos que hacen más eficiente la acción del Estado y proyectos en los 
sectores estratégicos altamente rentables en sentido social, que hacen viable la sostenibilidad del 
sistema económico para mejorar la calidad de vida de la población. 
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Asimismo, los proyectos de desarrollo territorial incluyen acciones colectivas impulsadas por 
empresas e instituciones locales en beneficio de las empresas y actores del territorio en cuestión, sin 
distinción de actividad económica. Se trata de iniciativas que generan bienes públicos locales, 
caracterizados por un elevado nivel de externalidades. De este modo, un proyecto de desarrollo es 
entendido como un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas 
institucionales o de otra índole diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un período 
determinado, en una región específica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que 
continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos 
perduran una vez finalizada su ejecución (Romero, 2005). 
1.3.2. Recomendaciones para formular un proyecto 
• Plantear supuestos creíbles, razonables y confiables. 
• Ser conservador en el análisis, principalmente en la demanda potencial insatisfecha y en la 
proyección financiera. Es conveniente asumir los precios más bajos y costos/gastos/ inversión más 
altos. 
• Ser objetivo en el procesamiento de la información, no dejarse llevar por razones de índole 
sentimental o afectiva. 
• Cada proyecto tiene personalidad propia. No aplicar la metodología como una receta, cada 
proyecto es diferente, aún dentro de un mismo sector encontramos proyectos diferentes.  
• Se debe evaluar al proyecto de manera integral 
• Si existen datos confidenciales, como procesos de producción exclusivos, es conveniente no 
detallar los secretos del proyecto, cuidando de no dejar vacíos que dificulten la compresión de los 
evaluantes (Álvarez, 2008). 
1.3.3. Gestión de proyectos 
No cabe duda que los procesos de modernización y competitividad de las empresas modernas 
(públicas y privadas) tienen un claro ingrediente de capacitación y entrenamiento en el ámbito de la 
“gestión de proyectos” (identificación, formulación, evaluación y gerencia) de sus directivos y 
empleados, que procuren una mejor asignación y aprovechamiento de los recursos escasos, 
garantizando su sostenibilidad y el logro de su objetivo social (Miranda, 2010). 
La gestión de proyecto, entonces, es el uso los conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar 
proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para organizaciones, 
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que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales para posicionarse 
mejor en el mercado (PMI, 2013). 
1.3.4. Seguimiento de proyectos 
El seguimiento o monitoreo, se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras 
etapas del ciclo del proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia 
y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para identificar los logros y debilidades y 
recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados (Ortegón, 2005). 
El monitoreo es el procedimiento mediante el cual verificamos la eficiencia y eficacia de la ejecución 
de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia, 
recomendamos medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto (Catterton, 
1997).  
Un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con: 
• Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances físicos, los costos y el 
cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se deben verificar durante la 
ejecución. 
• Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa que los resultados que 
se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a los involucrados en el proyecto.  
Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto para mejorar el desempeño e 
incrementar la probabilidad de que el proyecto ejecutado alcance su objetivo de desarrollo. La 
gerencia tiene la responsabilidad de corregir problemas que se detecten en el monitoreo, esto significa 
ajustar el proyecto a las condiciones que permitan que este llegue a buen término y no se desvíe de 
los objetivos planteados en un comienzo (Ortegón, 2005). 
También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad del desempeño del proyecto, 
programado en la Matriz de Marco Lógico: 
• El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las Actividades a tiempo y al 
menor costo para producir los Componentes. 
• El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los Componentes y si se está 
logrando el Propósito (objetivo de desarrollo) del proyecto. 




El énfasis en proyectos sociales y de reforma eleva la importancia de llevar a cabo un monitoreo 
efectivo de los proyectos, pues asegura que realmente los recursos utilizados permitan resolver 
problemas comunitarios. En esto la agencia ejecutora tiene la responsabilidad primaria de realizar el 
monitoreo de un proyecto. La intención es identificar los problemas de ejecución lo más temprano 
posible para que la solución pueda tener mayor efectividad y no seguir adelante arrastrando errores 
que finalmente no permitan cumplir con los plazos o con los objetivos del proyecto (Ortegón, 2005). 
El seguimiento en tamaño permitiría contar con información cuantitativa de proyectos, para poder: 
• Conocer el estado actual de progreso 
• Tener la historia del avance del proyecto 
• Generar una línea base para futuros proyectos 
• Obtener métricas de tamaño y métricas de productividad (Romero, 2008). 
La Ingeniería del Software, más específicamente desde el punto de vista de la Ingeniería de 
Requerimientos, está obligada a proponer métodos y técnicas de trabajo para dar solución a las 
distintas cuestiones que se plantean para el desarrollo del software y aplicaciones en diversos 
dominios. Existen dos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta y que son la base para el 
desarrollo de cualquier sistema de información: uno son los Requerimientos Funcionales y otros son 
los Requerimientos No Funcionales. Ambos aspectos son esenciales, puesto que garantizan que el 
software tendrá un comportamiento esperado, sin resultados o comportamientos anómalos, y al 
mismo tiempo será productivo y agradable para el usuario o interesado (Moreno & Marciszack, 3013). 
Según la IEEE (1990), y dentro del contexto de la Ingeniería de Software, define el concepto de 
requisito o requerimiento de la siguiente manera: “Un requisito de software es la capacidad que debe 
alcanzar o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, 
especificación u otro documento formal”. Otra definición que también se puede encontrar, según la 
Guía del SWEBOK (2004), lo define como: “un requisito de software es la propiedad que un software 
desarrollado o adaptado debe tener para resolver un problema concreto”. 
1.2. Requerimientos funcionales 
Especifican las funciones que un sistema o algún componente de software debe ser capaz de ejecutar 
(Moreno & Marciszack, 3013). Asimismo, los requerimientos funcionales son los que definen las 
funciones que el sistema será capaz de realizar, describen las transformaciones que el sistema realiza 
sobre las entradas para producir salidas. Es importante que se describa el ¿Qué? y no el ¿Cómo? Se 
deben hacer esas transformaciones. Estos requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de 
software se convierten en los algoritmos, la lógica y gran parte del código del sistema (Arias, 2005). 
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La mayoría de los requerimientos funcionales, sino todos, se pueden expresar con casos de uso. Según 
el autor Sommerville (2005) los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la 
obtención de requerimientos. Actualmente, se han convertido en una característica fundamental de la 
notación UML (Lenguaje de modelado unificado), que se utiliza para describir modelos de sistemas 
orientados a objetos. 
Además, se obtienen mediante entrevistas tanto a los responsables del sitio como a las personas que 
tendrán que interactuar directamente con la web. Algunas de las preguntas que habrán de responderse 
son: - ¿Cuál es el objetivo del sitio web? - ¿Qué públicos o qué tipos de usuarios tendrá? - ¿Qué tareas 
llevarán a cabo los distintos tipos de usuarios? (Pedraza et al., 2013). 
1.3. Requerimientos no funcionales 
Se refiere a aspectos técnicos que debe incluir el sistema y se relacionan con características de 
restricciones y de calidad que debe cumplir el software (Moreno & Marciszack, 3013). 
No existe una especificación clara y concisa al respecto; sin embargo, existen varias definiciones de 
distintos autores que tratan el tema. Según Sommerville (2011) define el concepto de requerimientos 
no funcionales como que: “son las limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. 
Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los 
estándares”. Establece también que los requerimientos no funcionales se aplican al sistema como un 
todo y no a características individuales del sistema en sí. Los requerimientos establecen características 
necesarias del sistema y determinan las funcionalidades que debe poseer el mismo. Los 
requerimientos no funcionales suelen ser más críticos que los requerimientos funcionales, dado que 
la ausencia de uno de los mismos puede inutilizar al sistema. Estos generalmente se pactan por escrito 
con el usuario final, a través de un acuerdo o contrato. Estos se clasifican de acuerdo al tipo de 
Restricción No Funcional que se desee establecer (Sommerville, 2005).  
Los Requerimientos No Funcionales están muy relacionados a los atributos de calidad del sistema y 
ciertas condiciones (restricciones) que debe cumplir el mismo para brindar las funcionalidades 
requeridas para las que fue diseñado. Cuando se habla de restricciones o condiciones, el término se 
refiere a las limitaciones que enfrenta el Ingeniero de software para llevar a cabo el desarrollo del 
sistema, como, por ejemplo: sistema operativo que soportará el desarrollo, entorno de desarrollo, 
plataforma de soporte del sistema de hardware, grupo de trabajo necesario para llevar a cabo la 
construcción del software, etc. Cuando se expresa el término calidad, dentro del ámbito de los 
requerimientos no funcionales, se refiere a todas aquellas características o cualidades que el cliente o 
usuario requiere del sistema para sentirse satisfecho con el mismo (Salvador et al., 2012). 
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Se puede establecer que los requerimientos no funcionales según Salvador et al., (2012) surgen de:  
Requerimientos del producto: Que especifican el comportamiento o limitaciones del software, 
cuestiones tales como: seguridad, confiabilidad, eficiencia y usabilidad. 
Requerimientos organizacionales: son requerimientos que se relacionan con normativas, 
procedimientos y políticas organizacionales. Se originan por políticas organizacionales, 
procedimientos internos de la organización, involucrando aspectos tales como: cuestiones operativas 
y organizacionales, lenguaje de desarrollo de los aplicativos, estándares a cumplir, metodología de 
modelado para desarrollo de software, etc. 
Requerimientos externos: se refiere a requerimientos regulados por entidades externas a la 
organización y a su proceso de construcción (leyes o cuestiones éticas, interoperabilidad con otros 
sistemas, etc.). 
En el desarrollo del sistema se han considerado los siguientes requerimientos funcionales, tomando 
en cuenta las necesidades del usuario. 
1.3.1 Seguridad 
Cuando existe una vulnerabilidad en la seguridad informática, en general ésta se considera como un 
defecto de diseño, en la implementación del sistema o en su funcionamiento. La primera 
vulnerabilidad que puede suceder es que los diseñadores del sistema no sean capaces de prever todas 
las amenazas que existen o que pueden existir en el futuro, y como es imposible predecir el futuro, 
los sistemas siempre serán vulnerables (Baca, 2016) 
Los activos que necesitan protección son: información digital, documentos en papel y activos físicos 
(computadoras y redes). Para lograr este objetivo se elabora mecanismos que van desde el desarrollo 
de competencia del personal de la organización hasta la protección técnica contra los fraudes 
informáticos. Los actores responsables de la seguridad, son todas las personas que están involucradas 
en el manejo de los activos de información ya se almacenada de forma digital o física dentro de una 
institución u organización. 
La seguridad de la información mediante la gestión del riesgo, tanto para sus activos como para sus 
procesos; garantiza que ante recursos limitados las inversiones sean bien focalizadas, para lograr ello 
se necesita que las organizaciones deben ingeniosamente buscar y adoptar mecanismos que permitan 
que se despierte un interés y compromiso por parte de todos los involucrados. 
En este sentido, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se define para cada 
organización en base a los riesgos que esté expuesta y los aspectos intrínsecos de su funcionamiento, 
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y debe alinearse con la actividad de la organización; para realizar de forma estructurada, sistemática 
y metódica la gestión de la seguridad de Tecnologías de Información; una adecuada monitorización 
de los recursos de la red permite determinar posibles cuellos de botella que derivarían en fallos del 
sistema y de seguridad, dando tiempo a planificar las ampliaciones o actualizaciones del sistema con 
la suficiente antelación. 
Por ello, para el establecimiento de seguridad de la información se considera tres pilares 
fundamentales: tecnología, procesos y las personas: Las empresas comúnmente invierten grandes 
sumas de dinero en tecnología y definición de procesos, y se han descuidado del personal de la 
empresa convirtiéndose así en el eslabón más débil de la cadena de seguridad, por esta razón es 
fundamental concienciar y fomentar la cultura de la seguridad de la información. Considerando, los 
objetivos de seguridad mismos que pueden variar considerablemente dependiendo del sector en el 
que se encuentre la organización, pero de forma general estos objetivos están directamente ligados a 
la seguridad de procesos organizativos, procesos de producción, al ciclo de vida de la información y 
obviamente, al cumplimiento de la legislación vigente. 
1.3.2. Disponibilidad 
La disponibilidad asegura que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y activos 
relacionados cuando se lo exija. 
La disponibilidad de la información que se procesa en los sistemas de información y de comunicación 
se puede garantizar por el uso de sistemas de hardware y software robustos, por el uso de aplicaciones 
como Firewall, antivirus, por la realización de respaldos de la base de dato, además se cuenta con 
niveles de acceso definidos por perfiles es decir por el uso de contraseñas. 
La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a 
disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Grosso modo, 
la disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el 
momento que así lo requieran. En el caso de los sistemas informáticos utilizados para almacenar y 
procesar la información, los controles de seguridad utilizados para protegerlo, y los canales de 
comunicación protegidos que se utilizan para acceder a ella deben estar funcionando correctamente. 
La Alta disponibilidad sistemas objetivo debe estar disponible en todo momento, evitando 




1.4. Arquitectura cliente – servidor 
Para dar solución al problema planteado se utilizó la siguiente arquitectura, tomando en cuenta las 
ventajas y beneficios que aportan en la solución propuesta:  
La arquitectura de la información, partiendo de los sólidos principios clásicos de la ciencia de la 
información tradicional, nace hacia finales de los años 90's. Es una disciplina encargada de 
estructurar, organizar y etiquetar los elementos que conforman los entornos informacionales para 
facilitar la búsqueda y recuperación de la información que contienen y mejorar, así, la utilidad y el 
aprovechamiento de la misma por parte de sus usuarios. Entre los principales sistemas o estructuras 
que conforman la anatomía arquitectónica de un sitio web destacan los sistemas de organización, de 
etiquetado, de navegación, de búsqueda y los vocabularios controlados. Respecto a su praxis, la 
elaboración de la anatomía arquitectónica de un sitio web se centra en los aspectos relacionados con 
las necesidades de sus usuarios tipo (Pérez, 2010). 
Aunque para la mayoría de los usuarios “la interfaz es la aplicación” es la parte que ven y a través de 
la cual interactúan (Hartson, 1998) se debe entender que la usabilidad de la aplicación depende no 
sólo del diseño del interfaz, sino también de su arquitectura - estructura y organización, en otras 
palabras, del componente no visible del diseño. Por consiguiente, Folmer & Bosch (2004) estudian 
este hecho en aplicaciones software concluyendo que el diseño a nivel de arquitectura tiene una gran 
influencia en la usabilidad del sistema. En el entorno Web, la Arquitectura de la Información (AI) es 
un enfoque de diseño que ha cobrado especial relevancia estos últimos años por esta misma razón. 
La AI es definida como el arte y la ciencia de organizar espacios de información con el fin de ayudar 
a los usuarios a satisfacer sus necesidades de información. La actividad de organizar comporta la 
estructuración, clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web (Toub, 2000). Dentro de las 
aplicaciones web funcionan el tipo cliente/servidor que es una arquitectura de red para cada proceso 
que se ejecute, esta puede ser de un cliente o un servidor (Luján, 2002).  
1.1.1. Cliente  
El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso de diseño y 
desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, características y 
objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas 
o en nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el 
proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio 
con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; 
e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario (Hassan et al., 2004). 
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MVC es un patrón de arquitectura de aplicación que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 
usuario (Fig. 1-1) y la lógica de control en tres componentes distintos; permitiendo así la 
implementación por separado de cada elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento 
del software de forma sencilla y en un reducido espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks 
basados en el patrón MVC se puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor 
especialización de los desarrolladores y diseñadores (Bahit, 2011).  
La arquitectura MVC fue introducida como parte de la versión Smalltalk-80 del lenguaje de 
programación Smalltalk. Fue diseñada para reducir el esfuerzo de programación necesario en la 
implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. 
 
Figura 1-1: Comportamiento patrón de arquitectura MVC. 
Fuente: (Villareal, 2018). 
Sus características principales son que el Modelo, las Vistas y los Controladores se tratan como 
entidades separadas; esto hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje 
automáticamente en cada una de las Vistas. Este modelo de arquitectura presenta varias ventajas: 
• Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo cual permite implementarlos 
por separado. 
• Hay una API muy bien definida; cualquiera que use la API, podrá reemplazar el Modelo, la Vista 
o el Controlador, sin aparente dificultad. 
• La conexión entre el Modelo y sus Vistas es dinámica; se produce en tiempo de ejecución, no en 
tiempo de compilación 
El modelo es el objeto que representa los datos del programa. maneja los datos y controla todas sus 
transformaciones. el modelo no tiene conocimiento específico de los controladores o de las vistas, ni 
siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad 
de mantener enlaces entre el modelo y sus vistas, y notificar a las vistas cuando cambia el modelo. 
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La vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el modelo. 
Genera una representación visual del modelo y muestra los datos al usuario. interactúa con el modelo 
a través de una referencia al propio modelo. El controlador es el objeto que proporciona significado 
a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos representados por el modelo. Cuando se realiza 
algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del modelo o por alteraciones 
de la vista. interactúa con el modelo a través de una referencia al propio modelo (Murazzo et al., 
2010).  
El funcionamiento de la arquitectura modelo, vista controlador se resume de la siguiente manera: 
• El usuario realiza una petición mediante la vista. 
• El controlador captura el evento que es ejecutado. 
• El evento llama al modelo mediante un llamado de retorno. 
• El modelo interactúa con la base de datos en forma directa usando un servidor web que retorna la 
información al controlador. 
• El controlador recibe la información y la muestra en la vista. 
• La vista procesa la información presentándola en una interfaz gráfica siendo entendible para el 
usuario final (Bahit, 2011). 
Las ventajas de utilizar MVC son las siguientes: 
• Admite la sustitución de las interfaces de usuario.  
• Crea componentes de las interfaces.  
• Diseña vistas simultáneas del mismo modelo.  
• Emplea fácilmente cambios de las interfaces (Camarena et al., 2012). 
1.1.2. Servidor 
Son aquellos ordenadores potentes que manejan grandes cantidades de información denominada 
Sistema de Administración de base de datos (DBMS) en el cual gestionan peticiones como: 
manipulación de datos, seguridad e integración de datos, impresiones, tráficos de red, aplicaciones 




Figura 2-1: Modelo de Aplicación Cliente – Servidor 
Fuente: García, 2014. 
La arquitectura cliente/servidor (Fig. 2-1) permite la separación de funciones en tres niveles. El primer 
nivel es la lógica de presentación la cual es la entrada y salida de la aplicación con el usuario, con 
tareas tales como: obtener información del usuario, enviar la información del usuario a la aplicación 
(lógica de negocio) presentando los resultados al usuario. El segundo nivel es la lógica de negocio (o 
aplicación), la cual gestiona los datos actuando como puente entre el usuario y los datos, con tareas 
tales como: recibir la entrada del nivel de presentación, interactuar con la lógica de datos ejecutando 
las reglas del negocio y enviar el resultado del procesamiento al nivel de presentación; finalmente el 
tercer nivel es la lógica de datos: se encarga de los datos a nivel de almacenamiento cumpliendo las 
tareas como: almacenar, recuperar y mantener los datos, asegurar la integridad de los datos (Luján, 
2002). 
1.5. Herramientas implementadas para la codificación 
El siguiente apartado tiene como objetivo definir los conceptos y detallar las características de las 
tecnologías y herramientas que se incluyen en el sistema de gestión y siguiente de los proyectos, las 
mismas que se resumen a continuación:  
1.5.1. Navegadores web 
Conocido como un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web, interpretando la 
información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. En 
este sentido, la funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos 
de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar páginas web y 
hacer actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo, entre 
otras funcionalidades más (Almenara et al., 2002). 
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1.5.2. Internet Information Services o IIS 
Conocido como el servidor web y un conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft 
Windows. Originalmente era parte del Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado en otros 
sistemas operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o Windows 
Server 2003. Windows XP Profesional incluye una versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece 
son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. El mismo, se basa en varios módulos que le dan capacidad 
para procesar distintos tipos de páginas. 
1.5.3. Aplicaciones Web 
Son programas que se encuentran disponibles mediante un servidor web, utilizando Internet o puede 
estar dentro de una red interna ambas usan un navegador como: Internet Explorer, Firefox, Google 
Chrome, entre otros, cuentan con entornos de trabajo para los usuarios. 
1.5.4. Lenguaje de programación 
Hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve 
de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, 
define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido 
de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros (Vigueras, 2015). Algunos 
lenguajes de programación se ejecutan en ambiente web son de código HTML pero dentro de estas 
páginas, antes de enviar las peticiones al cliente existen programas del lado del servidor que usan 
lenguajes tales como: ASP, PHP, Perl entre otras. Al usar estos lenguajes son porque ejecutan tareas 
más complejas (Luján, 2002). 
1.5.4.1. AJAX 
AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 
técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 
Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se 
mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 
realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, 
velocidad y usabilidad en las aplicaciones (Hernández et al., 2009).  
AJAX es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor 
y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página. 
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JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan las 
funciones de llamada de AJAX mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 
XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario 
que el contenido asíncrono esté formateado en XML (Sailema & Chango, 2012). 
1.5.4.2. PHP 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 
popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. PHP 
ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser 
usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web 
al igual que en muchos sistemas operativos y plataformas sin ningún costo (Cobo, 2005). 
Por otra parte, PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor 
(server-side scripting); pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos 
o en la creación de otros tipos de programas, incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las 
bibliotecas Qt o GTK+ (Sailema & Chango, 2012). 
Partes esenciales de PHP 
• Lenguajes de script: Usa lenguaje de script por parte del servidor. Los scripts de PHP están 
incrustados en documentos HTML con el servidor que los interpretan y luego los ejecutan, antes 
de llevar a las páginas de usuario final o cliente. El usuario final no ve el código PHP sino los 
resultados de manera amigable. 
• PHP cuenta con ficheros de texto que pueden crearse o abrirse con cualquier editor de texto, o 
entornos de desarrollos de aplicaciones web. 
• Los entornos de desarrollo ayudan a detectar errores de los códigos que se crean y muestran ayudas 
con funciones conocidas del mismo entorno (Vasquéz, 2008) 
Ventajas de PHP:  
• Es potente, fácil de aprender. 
• Permite el acceso a base de datos mediante la red. 
• Brinda distribución libre. 
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1.5.4.3. Java script 
Es un lenguaje de programación que te permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos 
de multimedia, crear imágenes animadas y muchas otras cosas más. Es un código orientado a objetos 
que se encarga de los efectos dinámicos, interpretado sencillamente por un buscador sin la necesidad 
de un marco de trabajo, se diferencia de los scripts, que contienen ficheros dentro de sus etiquetas 
trabajando con el siguiente código (Sánchez, 2003).  
Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 
Es un lenguaje de programación interpretado. Se utiliza principalmente en su forma del lado del 
cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 
interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del 
servidor (Gauchat, 2012). 
Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de 
un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque 
existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en 
aplicaciones externas a la web, por ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones de escritorio 
(mayoritariamente widgets) es también significativo (Tilkov & Vinoski, 2010). 
1.5.4.4. HTML5 
HyperText Markup Language, versión 5 el cual provee básicamente tres características: estructura 
estilo y funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente pero incluso cuando algunas APIs y la 
especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo, HTML5 es considerado como la 
combinación de HTML, CSS y Java Script. Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de 
la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML. Al no ser 
reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, se recomienda al usuario 
común actualizar su navegador a la versión más nueva, para poder disfrutar de todo el potencial que 
provee HTML5 (Gauchat, 2012). 
1.5.4.5. CSS3 
El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheets, del que toma sus siglas. 
CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML 
o XML (y por extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de 
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formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario 
o navegadores (Henríquez, 2013).  
La especificación de CSS3 viene con interesantes novedades que permitirán hacer webs más 
elaboradas y más dinámicas, con mayor separación entre estilos y contenidos. Dará soporte a muchas 
necesidades de las webs actuales, sin tener que recurrir a trucos de diseñadores o lenguajes de 
programación (Gauchat, 2012). 
1.6. Base de Datos. 
Hoy en día, los datos no están restringidos a tuplas representadas únicamente con números o 
caracteres. El avance de la tecnología para la gestión de bases de datos hace posible integrar diferentes 
tipos de datos, tales como imagen, video, texto, y otros datos numéricos, en una base de datos sencilla, 
facilitando el procesamiento multimedia (Riquelme, Ruiz, Gilbert, 2006). 
Existen diversos dominios donde se almacenan grandes volúmenes de información en bases de datos 
centralizadas y distribuidas, como por ejemplo librerías digitales, archivos de imágenes, 
bioinformática, cuidados médicos, finanzas e inversión, fabricación y producción, negocios y 
marketing, redes de telecomunicación, etc (Riquelme, Ruiz, Gilbert, 2006). 
1.6.1 Modelo de datos 
En las bases de datos la información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las 
entidades de este modelo siempre es del tipo padre / hijo. De esta forma hay una serie de nodos que 
contendrán atributos y que se relacionarán con nodos hijos de forma que puede haber más de un hijo 
para el mismo padre (pero un hijo sólo tiene un padre). 
Las entidades de este modelo se llaman segmentos y los atributos campos. La forma visual de este 
modelo es de árbol invertido, en la parte superior están los padres y en la inferior los hijos (Sánchez, 
2004). 
Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen 
entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia, además de ser un 
dispositivo de abstracción que nos permite ver el bosque (esto es, la información contenida en los 
datos) en oposición de los árboles (valores individuales de los datos) (Martínez, 2002). 
En el diseño de la base de datos para la Junta Parroquial de Licán se identificaron los procesos que se 
llevan en dicha junta, los actores que intervienen en cada proceso identificando las tablas que se deben 
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incluir en el proceso de normalización de la base de datos, para esto se utilizó la siguiente base de 
datos: 
1.6.2. MariaDB 
Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL. Es desarrollado 
por Michael (Monty) Widenius (fundador de MySQL), la fundación MariaDB y la comunidad de 
desarrolladores de software libre. Introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado 
Aria que reemplaza con ventajas a MyISAM y otro llamado XtraDB en sustitución de InnoDB. Tiene 
una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas órdenes, interfaces, APIs y bibliotecas, 
siendo su objetivo poder cambiar un servidor por otro directamente. La versión de desarrollo de 
MariaDB es la 10.0. Está construida sobre la versión 5.5, con algunas características de MySQL 5.6 
y otras características nuevas no encontradas en ninguna otra versión anterior (Bartholomew, 2012). 
Es de código libre y cuenta con el soporte de la comunidad de desarrolladores, pero también cuenta 
con el soporte de Oracle (Gerard, 2016). 
Extensiones y nuevas características 
• Eliminación de Tablas (Nueva optimizacion) 
• Pool of Threads (Permite tener más de 200,000 conexiones a MariaDB) 
• MariaDB puede manejar hasta claves de 32 segmentos por clave (sobre los 16) 
• Se agregó --abort-source-on-error al cliente mysql 
• Precisión de Microsegundos en la lista de procesos extensiones mysqltest 
Para la gestión del desarrollo del software se utilizó la siguiente metodología, por lo que a 
continuación, se detalla la misma y cada una de las actividades que se realizan en las fases que ésta 
involucra con sus respectivos resultados. 
1.7. Metodología de desarrollo SCRUM 
SCRUM es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal 
objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en construir primero 
la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, 
auto-gestión e innovación (Gallego, 2012). 
SCRUM, cuenta con características que ayudan a un correcto desempeño del proyecto, para iniciar 
con el desarrollo de la solución partiremos de lo que es un Sprint que dentro de la metodología es un 
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conjunto de actividades de desarrollo que se lleva a cabo durante un período de tiempo pre-
determinado, por lo general tienen un lapso de una a cuatro semanas este intervalo cabe recalcar 
dependerá de la complejidad del producto, en las evaluaciones de riesgos y del grado necesario de 
conocimientos y experiencia por parte del equipo de desarrollo (Gunsha & Calderón, 2016). 
1.7.1 Beneficios de SCRUM 
Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas indicando el valor que le aporta 
cada requisito / historia del proyecto, el equipo los estima y con esta información el Product Owner 
establece su prioridad. De manera regular, en las demos de Sprint el Product Owner comprueba que 
efectivamente los requisitos se han cumplido y transmite se feedback al equipo. 
Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos generados por 
necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a los 
cambios de requerimientos que conllevan los proyectos complejos. 
Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las funcionalidades más 
importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo. 
Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una versión funcional 
después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de calidad superior. 
Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la burocracia y a 
la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean autónomos para organizarse. 
Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente con las prestaciones 
que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno de inversión. 
Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del equipo por 
sprint (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es posible estimar fácilmente para 
cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog. 
Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más valor en primer lugar y 
de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente 
de manera anticipada. 
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1.7.2 Fases de SCRUM   
Product Backlog 
• Lista de requerimientos sobre las funcionalidades del producto.   
• Es elaborado por el Product Owner y las funciones están priorizadas según lo que es más y menos 
importante para el proyecto.   
Sprint Backlog 
• Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, que son seleccionados por el equipo para realizar 
durante el Sprint sobre el que se va a trabajar.  
• El equipo establece la duración de cada Sprint.   
Sprint Planning Meeting 
• Reunión a realizarse al comienzo de cada Sprint y se define cómo se va a enfocar el proyecto que 
viene del Product Backlog las etapas y los plazos.  
• Cada Sprint está compuesto por diferentes actividades.   
Daily SCRUM 
• Es una reunión breve que se realiza a diario mientras dura el periodo de Sprint. Se responden 
individualmente tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito?  
• El SCRUM Master debe tratar de solucionar los problemas u obstáculos que se presenten.   
Sprint Review 
• Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance claro y tangible para presentárselo al 
cliente.   
Sprint Retrospective 
• El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint terminado. Se anota lo bueno y lo malo, para 
no volver a repetir los errores.  
• Esta etapa sirve para implementar mejoras desde el punto de vista del proceso del desarrollo 
(Álvaro & Jarrín, 2009).    
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1.7.3 Roles de SCRUM 
A continuación, se describen los roles que están involucrados en el uso de la metodología: 
• Scrum Master: es la persona que hace que se cumpla a cabalidad la metodología. 
• Product Owner: es el encargado del proyecto. 
• Development Team: son los responsables de cumplir con el desarrollo de las historias de cada 
sprint.  
Con la finalidad de evaluar la eficacia del sistema en base a ciertas subcaracterísticas, se realizará la 
evaluación utilizando la siguiente norma: 
1.8 Características de la Norma ISO/IEC 9126 
El control de la calidad se debe realizar desde un punto de vista cuantitativo, para lo cual es necesario 
establecer sistemas de medición durante todo el ciclo de vida del producto. Las métricas de código 
proporcionan la base para la mejora; en concreto, las de producto proporcionan visibilidad directa de 
la calidad del producto. Sin embargo, para que los sistemas de calidad sean eficientes, deben tener un 
alto grado de automatización y proporcionar información con diferente grado de detalle a los 
diferentes actores que rodean al producto. (Marcos, et al; 2008) 
La norma ISO/IEC 9126 es considerada como un estándar de evaluación de calidad más completo se 
compone de las siguientes características:  
Tabla 1-1: Característica del estándar ISO/IEC 9126 
CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 
Funcionalidad – Un conjunto de 
atributos que se relacionan con la 
existencia de un conjunto de 
funciones y sus propiedades 
específicas. Las funciones son 
aquellas que satisfacen las 
necesidades implícitas o explícitas. 
Adecuación – Atributos del software relacionados con la presencia y aptitud de 
un conjunto de funciones para tareas especificadas. 
Exactitud – Atributos del software relacionados con la disposición de resultados 
o efectos correctos o acordados. 
Interoperabilidad – Atributos del software que se relacionan con su habilidad 
para la interacción con sistemas especificados. 
Seguridad – Atributos del software relacionados con su habilidad para prevenir 
acceso no autorizado ya sea accidental o deliberado, a programas y datos. 
Cumplimiento funcional. 
Fiabilidad – Un conjunto de 
atributos relacionados con la 
capacidad del software de mantener 
su nivel de prestación bajo 
condiciones establecidas durante un 
período establecido. 
Madurez – Atributos del software que se relacionan con la frecuencia de falla por 
fallas en el software. 
Recuperabilidad – Atributos del software que se relacionan con la capacidad 
para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente afectos 
en caso de falla y en el tiempo y esfuerzo relacionado para ello. 
Tolerancia a fallos – Atributos del software que se relacionan con su habilidad 
para mantener un nivel especificado de desempeño en casos de fallas de software 
o de una infracción a su interfaz especificada. 
Cumplimiento de Fiabilidad – La capacidad del producto software para 
adherirse a normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad. 
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Usabilidad – Un conjunto de 
atributos relacionados con el 
esfuerzo necesario para su uso, y en 
la valoración individual de tal uso, 
por un establecido o implicado 
conjunto de usuarios. 
Aprendizaje – Atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los 
usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 
Comprensión – Atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los 
usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 
Operatividad – Atributos del software que se relacionan con el esfuerzo de los 
usuarios para la operación y control del software. 
Atracción – La presentación del software debe ser encantador al 
usuario. Esto se refiere a las cualidades del software 
para hacer más atractivo al usuario, ejemplo, el 
diseño gráfico 
Eficiencia – Conjunto de atributos 
relacionados con la relación entre el 
nivel de desempeño del software y 
la cantidad de recursos necesitados 
bajo condiciones establecidas. 
Comportamiento en el tiempo – Atributos del software que se relacionan con 
los tiempos de respuesta y procesamiento y en las tasas de rendimientos en 
desempeñar su función. 
Comportamiento de recursos – Usar las cantidades y tipos de recursos 
adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones 
determinadas. 
Mantenibilidad – Conjunto de 
atributos relacionados con la 
facilidad de extender, modificar o 
corregir errores en un sistema 
software. 
Estabilidad – Atributos del software relacionados con el riesgo de efectos 
inesperados por modificaciones. 
Facilidad de análisis – Atributos del software relacionados con el esfuerzo 
necesario para el diagnóstico de deficiencias o causas de fallos, o identificaciones 
de partes a modificar. 
Facilidad de cambio – Atributos del software relacionados con el esfuerzo 
necesario para la modificación, corrección de falla, o cambio de ambiente 
Facilidad de pruebas – Atributos del software relacionados con el esfuerzo 
necesario para validar el software modificado. 
Portabilidad – Conjunto de 
atributos relacionados con la 
capacidad de un sistema de 
software para ser transferido y 
adaptado desde una plataforma a 
otra. 
Capacidad de instalación – Atributos del software relacionados con el esfuerzo 
necesario para instalar el software en un ambiente especificado. 
Capacidad de reemplazamiento – Atributos del software relacionados con la 
oportunidad y esfuerzo de usar el software en lugar de otro software especificado 
en el ambiente de dicho software especificado. 
Calidad en uso – Conjunto de 
atributos relacionados con la 
aceptación por parte del usuario 
final y Seguridad. 
Eficacia – Atributos relacionados con la eficiencia del software cuando el usuario 
final realiza los procesos. 
Productividad – Atributos relacionados con el rendimiento en las tareas 
cotidiana realizadas por el usuario final. 
Seguridad – Atributos para medir los niveles de riesgo. 
Satisfacción – Atributos relacionados con la satisfacción de uso del software. 
Fuente: (Adriana; 2017) 
Al no contar con subcaracterísticas que nos permitan evaluar directamente la eficacia en el sistema, 
definiremos el concepto de eficacia. 
1.8.1. Eficacia 
La eficacia hace referencia al logro de resultados después de un proceso establecido; esta 
característica tiene particularidades importantes, como los objetivos que debe alcanzar la misma y los 
resultados que esta ha proporcionado a la organización (Zambrano, 2004). 
El grado de eficacia de los controles existentes en los sistemas de información, tanto en las 
aplicaciones informáticas como en los procedimientos manuales, aporta un nivel de confianza 
razonable para garantizar la correcta ejecución de los procesos de gestión de las compras y gastos, su 
adecuada contabilización y para reducir el riesgo de errores o irregularidades (Soler, 2014). 
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Conseguir la eficacia de los servicios que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pasa por saber aprovechar mejor los recursos, controlarlos y gestionarlos de 
forma adecuada y compartirlos, haciendo así que sean también más competitivos. El uso racional de 
los recursos con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. A mayor eficiencia menor 
la cantidad de recursos que se emplearán, logrando mejor optimización y rendimiento. 
La eficacia busca una alta productividad, un aumento de la misma y una consecuente mejora de los 
servicios. Se relaciona con la manera de cumplir el objetivo. Con la búsqueda de mayor eficiencia se 
busca hacer más por menos, bajar costos, reducir las labores rutinarias y repetitivas (Soler, 2014). En 
concreto, es la relación entre la salida y el objetivo del sistema, esto es, en cuanto más contribuye el 
resultado al alcance del objetivo, más eficaz será el sistema. 
La eficacia de un software a la medida depende de los requerimientos de la empresa o marca que lo 
solicito, pero también es cierto que se debe considerar el procedimiento que se debe llevar a cabo 
durante y después de la implementación de un software a la medida para avalar que este logre y 
cumpla su objetivo principal que es la simplificación de actividades y la resolución de conflictos 
(Kendall, 2005). 
La eficacia de un software, además, valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 
prestamos no basta con producir 100% de efectividad el servicio o el producto que nos fijamos, tanto 
en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea adecuado; aquel que lograra realmente 
satisfacer al cliente o impactar en el mercado (Muñoz, et al 2010). 
La evaluación del sistema se realizó bajo los siguientes sub características de la Norma ISO/IEC 
9126, con el objetivo de evaluar si el sistema cumple con las funciones definidas por el usuario, al 
requerir datos estos sean exactos, en su ejecución de los procesos no exista demora, y que al usuario 
le brinde seguridad al momento del acceso. 
En base a la definición de eficacia y que el usuario desea obtener un software que cumpla con toda la 
funcionalidad requerida, la información sea exacta, no se permita el acceso a usuarios no autorizados 
y todos los procesos se realicen dentro de un tiempo, se ha considerado los siguientes sub 
características.  
1.8.1.1. Funcionalidad 
El parámetro de la funcionalidad permite evaluar al sistema en lo que concierne a sus funcionales 
como registro, modificación, eliminación y visualización de información que se maneja dentro del 




El parámetro de exactitud permite evaluar la veracidad de la información es decir que la información 
ingresada por los clientes del sistema sea correcta, precisa y fiable. 
1.8.1.3. Seguridad 
El parámetro de la seguridad permite evaluar el grado de confianza que tiene el usuario al hacer uso 
del sistema, por lo que se piensa implementar cuentas de usuarios con sus respectivas contraseñas. 
1.8.1.4. Comportamiento en el tiempo 
El parámetro del comportamiento en el tiempo permite evaluar el tiempo optimizado al hacer uso del 






















2. MARCO METODOLÓGICO 
A continuación, se presentan los pasos que se siguieron con el fin de cumplir los objetivos específicos 
planteados en el desarrollo de un sistema web, para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos 
o sociales para la Junta Parroquial de Licán. 
2.1 Contexto de la investigación  
El desarrollo de un sistema web, para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales 
para la Junta Parroquial de Licán, se realizará en la parroquia de Licán administrativamente pertenece 
a la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba.  
2.2 Tipo de estudio 
Dependiendo de los resultados que se espera obtener tras la realización de un proyecto se determina 
el tipo de estudio, en este ámbito se enfoca en el desarrollo de un sistema para la web que permita la 
gestión de proyectos públicos o sociales de la Junta Parroquial de Licán, este proyecto es de tipo 
aplicativo, porque se plantea el desarrollo de un sistema el mismo que será puesto en producción 
sobre los servidores de la Junta Parroquial para que ayude en el control y gestión de proyectos que en 
la actualidad se llevan en registros físicos. 
2.3 Métodos  
Para el desarrollo del sistema se contemplan varios métodos los mismos que se detallan a 
continuación junto con su debida justificación. 
2.3.1 Deductivo  
Mediante este método se realiza la deducción de conceptos necesarios acerca de los procesos llevados 
en la Junta Parroquial, se define temas específicos que permiten establecer conclusiones, de esta 
manera en el proceso de desarrollo del sistema se tiene una idea acerca de: las actividades a realizar, 
metodología de desarrollo, arquitectura del sistema, entre otros aspectos que se emplean en el 
desarrollo de este tipo de proyectos. 
Se procede hacer un análisis de aspectos antecedentes particulares tomando información obtenida de 
proyectos ejecutados anteriormente en la Junta Parroquial permitiendo tener una idea clara de las 
etapas del control de los proyectos, los aspectos relevantes de cada etapa, la información vital de cada 
 34 
 
proyecto, entre otros permitiendo tener una idea general de cómo se utilizaría en el desarrollo del 
presente proyecto. 
2.3.2 Práctico  
Este método se trata del desarrollo del sistema de gestión de proyectos, metodología de desarrollo de 
software y la implementación de dicho sistema. 
2.4 Objetivo 1: Identificar los procesos para la gestión y seguimiento de los proyectos públicos 
o sociales. 
Para definir de mejor manera todos los procesos llevados en la Junta Parroquial y los actores que 
intervienen en cada proceso se hizo uso de las técnicas de recolección de información, además de 
utilizar la técnica BPMN (modelo y notación de procesos de negocio), mediante el uso de la 
herramienta Bizagi que ofrece una idea más clara y específica de cada proceso. 
2.4.1 Técnicas 
Para la obtención de información referente a los procesos de gestión de proyectos en la Junta 
Parroquial de Licán se utilizó la siguiente técnica:  
2.4.1.1 Observación 
El uso de esta técnica se realizó por varios días en la Junta Parroquial, lo que nos permitió identificar 
los inconvenientes al momento de requerir información sobre los proyectos, además de observar 
como realizaban el seguimiento y control de los proyectos. 
2.4.1.2 Entrevista 
La entrevista fue aplicada previo al desarrollo del sistema de gestión de proyectos con el propósito 
de conocer los procesos que realizan al momento de registrar y solicitar información sobre los 
proyectos de la junta. 
2.5 Objetivo 2: Desarrollar el sistema web, para la gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos o sociales. 
 
Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM, además se propuso una 
arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías Web. También, se incluyeron módulos de 
autenticación de usuario, gestión de proyectos, seguimientos de proyectos, emisión de reportes, 
administración y de evaluación de proyectos.  
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Además, se utilizó las siguientes herramientas de desarrollo: 
2.5.1 Herramientas 
Para el desarrollo del sistema de gestión de proyectos de la Junta Parroquial de Licán se hizo uso de 
las siguientes herramientas: 
2.5.1.1 MariaDB 
Como motor de base de datos se hizo uso de MariaDB por ser un gestor gratuito y ofrece un nivel 
seguridad alto, acepta sentencias SQL y puede ser instalado en servidores Windows o Linux. 
2.5.1.2 PHP 5.6 
Para el desarrollo del back-end del proyecto se hizo uso de PHP por ser un lenguaje de programación 
flexible y ligero, puedes correr en servidores Windows o Linux. 
2.5.1.3 HTML 
El lenguaje de marcas HTML fue usado en la parte del cliente, sirve para colocar los objetos a ser 
presentados al usuario final en el sistema.  
2.5.1.4 CSS 
Las hojas de estilo CSS son utilizados para dar una apariencia agradable y llamativa al sistema 
presentando una interfaz de fácil uso. 
2.5.1.5 JavaScript 
JavaScript fue usado del lado del cliente con la finalidad de hacer el sistema web dinámico e 
interactivo con el usuario.    
2.5.2 Técnicas 
Para la obtención de información referente a los requerimientos del sistema de gestión de proyectos 
en la Junta Parroquial de Licán se utilizó la siguiente técnica:  
2.5.2.1 Entrevista 
La entrevista fue aplicada previo al desarrollo del sistema de gestión de proyectos con la finalidad de 
obtener información relevante para determinar los requerimientos del sistema a ser desarrollado, para 
lo cual se tuvo reuniones permanentes con el presidente de la Junta Parroquial, la secretaria y los 
técnicos de proyectos quienes por medio de preguntas establecidas dieron a conocer las actividades 
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que realiza cada uno dentro de la Junta Parroquial de esta manera se establecieron los requerimientos 
del software. 
2.5.2.2 Fichas técnicas 
Las fichas de evaluación se usaron para determinar si el sistema desarrollado cumple con los objetivos 
planteados en la Junta Parroquial, para lo cual se realizaron preguntas específicas para cada tipo de 
usuarios identificados dentro del sistema (Ver Anexo D). 
2.6 Objetivo 3: Implementar y evaluar la eficacia del sistema web, para la gestión y seguimiento 
de los proyectos públicos o sociales. 
La eficacia de un proyecto se define en base al cumplimiento de los objetivos planteados previo a su 
desarrollo, para el desarrollo de un sistema de gestión de proyectos se definieron varios requisitos 
que debe cumplir el software. En base a esto se evaluará ciertos parámetros de la funcionalidad y 
eficiencia, que encajan con la eficacia dentro de un sistema, los parámetros a evaluar se detallan en 
la tabla 1-2. 
Tabla 1-2: Parámetros del sistema  
Parámetro Concepto 
Funcionalidad Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de 
funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 
satisfacen las necesidades implícitas o explícitas (Adriana; 2017). 
Exactitud Atributos del software relacionados con la disposición de resultados o efectos 
correctos o acordados (Adriana; 2017). 
Seguridad Atributos para medir los niveles de riesgo (Adriana; 2017). 
Comportamiento en el tiempo Atributos del software que se relacionan con los tiempos de respuesta y 
procesamiento y en las tasas de rendimientos en desempeñar su función (Adriana; 
2017). 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
2.6.1 Criterios de evaluación  
En cuanto a la funcionabilidad se analizó si el sistema cumple con varias funciones y se calificó de 
manera insuficiente (20%), regular (40%), bueno (60%), muy bueno (60%) y excelente (100%). 
En relación a la exactitud se analizaron si los resultados en el sistema son adecuados con una 




En la seguridad se consideró si el sistema cuenta con las herramientas o funciones necesarias para 
prevenir el acceso no autorizado dando una calificación de insuficiente (20%), regular (40%), bueno 
(60%), muy bueno (60%) y excelente (100%). 
Posteriormente se analizó el componente tiempo, tomando en cuenta el tiempo en la actualidad y en 
el sistema.  
   Tabla 2-2: Criterios de evaluación. 
Cuantitativa  1 2 3 4 5 
Cualitativa  Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
Porcentajes  20% 40% 60% 80% 100% 
        Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.6.2 Instrumento de evaluación  
Como instrumento de evaluación se hizo uso de fichas técnicas las mismas que se detallan a 
continuación: 
2.6.2.1 Ficha técnica de Funcionalidad 
La ficha de funcionalidad tiene como objetivo medir el grado de satisfacción de los usuarios del 
sistema referente a tareas como registro de información, visualización de reportes y seguimiento de 
proyectos en la tabla 3-2 se puede ver la ficha que corresponde a la ficha de funcionalidad. 





Insuficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro de usuarios      
Registro de Proyectos      
Asignación de roles a usuarios   
 
  
Seguimiento de los proyectos      
Registro de las metas de los proyectos      
Reporte de avances de los proyectos      
Reporte de proyectos por barrio       
Reporte de asignación de presupuesto       
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
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2.6.2.2 Ficha técnica de Exactitud 
La ficha de exactitud tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema 
en lo que se refiere a la veracidad de la información obtenida del sistema.  





Insuficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro del avance del proyecto      
Registro del presupuesto del proyecto       
Registro de proyectos terminados, proceso, 
cancelados  
     
Reporte de avances de los proyectos      
Reporte de asignación de presupuesto       
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
2.6.2.3 Ficha técnica de Seguridad  
La ficha de seguridad tiene como objetivo medir el nivel de seguridad que presentan los usuarios del 
sistema en el ámbito de cuentas de usuarios, claves, es decir que la información propia de cada usuario 
no sea divulgada. 







Regular Bueno Muy bueno Excelente  
20% 40% 60% 80% 100% 
Protecciones eléctricas contra apagones y 
sobretensiones   
     
Sistemas de control de acceso       
Codificación de la información       
Contraseñas dificultosas       
Vigilancias de red       
Restringir el acceso      
Redundancia y descentralización      
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
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2.6.2.4 Ficha técnica de Comportamiento en el tiempo  
La ficha de comportamiento en el tiempo tiene como objetivo medir el grado de satisfacción del 
usuario en lo que se refiere a la reducción del tiempo al momento de realizar ciertos procesos en el 
control y seguimiento de los proyectos, para el registro de esta ficha se utilizó el cronómetro, el cual 
nos permitió medir el tiempo en minutos de manera exacta. 
Tabla 6-2: Ficha de comportamiento en el tiempo  
Funciones Tiempo en la actualidad Tiempo en el sistema 
Registro de Proyectos   
Seguimiento de los proyectos   
Registro de las metas de los proyectos   
Búsqueda de proyectos    
Búsqueda de proyectos finalizados    
Total de proyectos finalizados    
Reporte de avances de los proyectos   
Reporte de estado de los proyectos    
Reporte de proyectos por barrio    
Reporte de asignación de presupuesto    
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
 
2.6.2.5 Población y muestra  
En la Junta Parroquial de Licán laboran 10 personas, quienes serán los usuarios del sistema siendo su 
población total, en este caso la población es pequeña por lo tanto no se requiere hacer un análisis de 
muestra, por lo tanto, para hacer un estudio de la eficacia del sistema de gestión de proyectos se 
evaluará a los 10 integrantes de la Junta Parroquial haciendo uso del sistema. 
2.6.3. Desarrollo del sistema de gestión y seguimiento 
2.6.3.1 Descripción del proceso  
Previo al desarrollo del sistema se identificaron los usuarios y los procesos que cumplen dentro de la 
Junta Parroquial en este caso se definieron tres atores principales que son el presidente de la Junta 
Parroquial, la secretaria y el técnico que es la persona encargada de ejecutar el proyecto que tiene a 
su cargo. En la figura 1-2 se evidencia las actividades a realizar por cada usuario del sistema, en donde 
se evidencia que la persona encargada de crear un nuevo proyecto es el presidente de la Junta 
Parroquial posterior a la creación del proyecto se le asigna a un técnico de la junta quien es la persona 
encargada de hacer un análisis de factibilidad y presupuesto del proyecto para su ejecución, una vez 
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realizado el estudio de presupuesto el técnico notifica a la secretaria de la junta porque es la persona 
encargada de llevar la contabilidad de la junta, y a su vez emite un informe al presidente de la junta 
del presupuesto total de la junta y del presupuesto del proyecto, el presidente analiza y determina si 
se ejecuta el proyecto en base al presupuesto, en caso de no tener los recursos necesarios el proyecto 
se cancela, en caso de contar con el presupuesto suficiente el proyecto se ejecuta por el técnico 
responsable del mismo, mientras el proyecto está en proceso de ejecución el técnico debe registrar 
los avances siendo la secretaria quien emite reportes del proyecto ejecutado hasta llegar a su etapa 
final. 
 
Figura 1-2: Diagrama de procesos. 
Realizado por: Valdivieso Carolina 2018 
2.6.3.2 Requerimientos   
 Un requerimiento es una necesidad plasmada en un documento acerca de la necesidad y 
funcionalidad del sistema a ser realizado. 
Los requerimientos son declaraciones que identifican atributos, capacidades, características y/o 
cualidades que necesita cumplir un sistema (o un sistema de software) para que tenga valor y utilidad 
para el usuario. En otras palabras, los requerimientos muestran qué elementos y funciones son 
necesarias para un proyecto (Alegsa, 2009). 
 Antes de empezar con el desarrollo de cualquier sistema informático de debe hacer un análisis del 
estado actual de la institución en donde se va a realizar el sistema con el objetivo de determinar los 
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requerimientos del software, en este caso es necesario conocer los principales requerimientos del 
sistema, los mismos que se detallan a continuación:   
• Registro de usuarios con sus respectivos roles. 
• Registro de actividades en un calendario. 
• Registro de los proyectos a ser realizados. 
• Almacenar los contratos físicos escaneados. 
• Asignación de presupuesto a cada proyecto. 
• Registro del avance de cada proyecto. 
• Registro de objetivos de las metas de los proyectos. 
• Visualizar reportes del presupuesto. 
• Visualizar reportes de avances del proyecto. 
• Visualizar reportes de los proyectos por barrio. 
• Visualizar reportes por estado de los proyectos. 
• Visualizar reporte de todos los proyectos. 
2.6.3.3 Análisis de riesgos  
Riesgos en el desarrollo de software. 
La planificación es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las 
actividades de gestión de riesgos. Se inicia tan pronto se concibe el proyecto y debe completarse en 
las fases tempranas de la planificación. Define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos, 
los elementos que guiarán su proceso de gestión, así como las técnicas, notaciones a utilizar y rangos 
de valores válidos para las categorías de riesgos (Moya & Véliz, 2013). 
Durante la planificación de los riesgos se identifican los responsables de aplicar las respuestas 
definidas para cada riesgo. La definición de los formatos de los informes, el calendario y algunas 
especificaciones que relacionen el modelo de desarrollo con el proceso de gestión de riesgos que se 
aplicará son otros elementos que se definen (Moya & Véliz, 2013). 
En el desarrollo de cualquier producto software se tiene un grado probabilidad que surjan cambios en 
los requerimientos establecidos inicialmente por el usuario, estos cambios afectan en varios factores 
como son recursos, tiempo entre otros, lo que implica el retraso de la entrega del producto, para el 
desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales se 
estableció los recursos necesarios para contrarrestar los posibles riesgos que aparezca y tomar las 




Riesgos en el desarrollo del producto software. 
En este subproceso se identifican los riesgos para dar soporte a la planificación del proyecto. Consiste 
en determinar qué riesgos tienen probabilidad de afectar el proyecto y documentar las características 
de cada uno. Este subproceso responde a las preguntas ¿dónde?, ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? 
y ¿por qué? se pueden originar hechos que influyen en la obtención de resultados. Durante este 
subproceso se actualiza la lista de riesgos y, se identifican los riesgos críticos. La identificación de 
riesgos es un subproceso iterativo pues se pueden descubrir nuevos riesgos que pueden evolucionar 
conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Al comenzar la identificación es necesario 
un encuentro donde participen todos los involucrados en la identificación de riesgos. La 
identificación, independientemente de la técnica que se utilice, está guiada por el criterio de éxito del 
proyecto (Moya & Véliz, 2013). 
Previo al desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales se hizo un estudio de los posibles riesgos a los que puede estar sujeto el sistema en la Tabla 
7-2, se describe a mayor detalle los riesgos que se identificaron en el desarrollo de software, la tabla 
consta de lo siguiente: 
Id: Es un identificador del riesgo. 
Descripción del riesgo: Describe el concepto del riesgo identificado. 
Categoría: Indica a qué categoría pertenece el riesgo identificado. 
Consecuencia: Indica la consecuencia que sucederá si el riesgo llega a ocurrir y cómo influye en el 
desarrollo de software. 
Tabla 7-2: Impacto del riesgo 
Id Descripción del Riesgo Categoría Consecuencia 
R01 Cambios en los requerimientos del software. Proyecto Retaso en el desarrollo 
R02 No cumplir con las funciones del sistema. Técnico No culminar el proyecto 
R03 No cumplir con las fechas establecidas. Técnico Retaso en el desarrollo 
R04 Poca comunicación con el usuario final. Técnico Retaso en la planificación 
R05 Desconocimiento de información para el desarrollo. Negocio Requerimientos mal planteados  
R06 Interfaces no adecuadas para el sistema. Técnico Dificultad al usar del sistema 
R07 Uso de herramientas no conocidas para el desarrollo. Técnico Demora en el desarrollo 
R08 Falencias en el servidor web. Desarrollo Suspensión temporal del sistema 
R09 Cambios en la base de datos. Desarrollo Retraso en el desarrollo 




Para evaluar la probabilidad que ocurra el riesgo se asigna un porcentaje de acuerdo a la magnitud 
del mismo como se detalla en la tabla 8-2. 











    Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 Categorización del riesgo 
En esta sección se habla como se categorizó el riesgo para lo cual se analizó el impacto que tiene el 
mismo en el desarrollo de software y las consecuencias que trae en el supuesto caso de con controlar 
a tiempo y se convierta en problema, por este motivo se dio prioridad aquellos riesgos que tienen 
mayor grado de probabilidad y que afecten directa o indirectamente en el desarrollo del sistema y 
como consecuencia traiga el retazo en los tiempos estimados. 
Valoración de la probabilidad del riesgo 
Para valorizar la probabilidad de que ocurra el riesgo se realizó una valorización de la prioridad en 
un rango dividido en tres partes iguales que comprende entre el 1% y el 99%, esto permite identificar 
cuales riesgo son propensos que sucedan durante el desarrollo del sistema lo que permite clasificar 
adecuadamente según su impacto. En la tabla 9-2 se detalla la valorización del riesgo en donde se 
describe el rango de probabilidad, la descripción y un valor numérico. 
   Tabla 9-2: Valoración de la probabilidad del riesgo  
Rango de Probabilidad Descripción  Valor 
1% - 33% Baja 1 
34% - 67% Media 2 
68% - 99% Alta 3 





Valoración del impacto del riesgo 
En el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales el impacto que tiene el riesgo puede provocar ciertos problemas con nivel de consecuencia 
que puede ir desde un pequeño retraso en el tiempo de entrega del sistema hasta la no culminación 
del proyecto, en la tabla 10-2 se detalla la valorización del impacto sobre el desarrollo del sistema en 
donde se describe que tipo de impacto tiene el riesgo, el tiempo de retraso que implica el riesgo, el 
impacto técnico que es la consecuencia del riesgo, el costo que es un porcentaje de incertidumbre de 
cómo afecta el riesgo al presupuesto del proyecto y el valor que es dato numérico el mismo que 
expresa cuantitativamente el retraso del sistema. 
Tabla 10-2: Valoración del impacto del riesgo  
Impacto Retraso Impacto Técnico Costo Valor 
Bajo 1 semana Bajo tiempo de retaso en el desarrollo del proyecto <1% 1 
Moderado 2 semanas Moderado tiempo de retaso en el desarrollo del proyecto <5% 2 
Alto 1 mes Severo tiempo de retaso en el desarrollo del proyecto <10% 3 
Critico >1 mes El proyecto puede no ser concluido.  >10% 4 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Valoración de la exposición del riesgo 
Para determinar la valorización de la exposición del riesgo se estableció un rango numérico y de un 
color los cuales exponen el valor y el impacto que tiene sobre el desarrollo del sistema, en la tabla 
11-2 se describe a mejor detalle. 
     Tabla 11-2: Valoración de la exposición del riesgo 
Exposición del 
riesgo 
Valor Color  
Baja 1 o 2 Verde 
Media 3 o 4 Amarillo 
Alta > 5 Rojo 
       Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Determinación de la probabilidad del riesgo. 
Para determinar la probabilidad de los riesgos que se identificaron para el desarrollo del sistema se 
clasificó de acuerdo al grado de probabilidad de cada uno, se asignó un rango de cuantificadores y un 
color que distingue el impacto, en la tabla 12-2 se describe la probabilidad del riesgo. 
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Tabla 12-2: Determinación de la probabilidad del riesgo 
ID Probabilidad Impacto Exposición al riesgo 
% Valor Probabilidad  Valor Impacto Valor Exposición  
R08 70 3 Alta 4 Critico 8 Alta 
R09 50 2 Media 3 Alto 6 
R02 35 2 Media 3 Alto 4 Media 
R06 35 2 Media 3 Moderado 4 
R04 30 2 Media 3 Moderado 2 Baja 
R05 25 2 Media 3 Moderado 2 
R01 20 1 Baja 2 Moderado 2 
R07 20 1 Baja 2 Bajo 1 
R03 10 1 Baja 2 Bajo 1 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Plan de reducción, supervisión y gestión del riesgo en el desarrollo del sistema. 
Luego de un previo análisis de los posibles riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del sistema 
se elaboró un plan para contrarrestar cada uno de los riesgos identificados evitando que los mismo se 
conviertan en problema en el ANEXO A se explica a mayor detalle. 
2.6.3.4 Personas y roles del proyecto 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales, se identificaron tres personas las mismas que se detallan a continuación: 
Tabla 13-2: Personas y roles del proyecto. 
Persona Rol 
Ing. Gloria Arcos Scrum Mnaster  
Sr. Pedro Brito Product Owner 
Carolina Valdivieso Desarrollador  
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tipos y roles de usuarios 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales, se identificaron diferentes usuarios los mismos que desempeñan diferentes roles dentro del 




              Tabla 14-2: Tipos y roles de usuarios del proyecto. 
Tipo de usuario Rol 
Presidente 
Es la persona que se encarga de la administración del sistema, crear 
procesos y ver el avance de cada uno. 
Vicepresidente Es la persona que ayuda al presidente en sus gestiones. 
Secretario/a 
Es la persona que se encarga de la asignación de presupuesto para el 
proyecto. 
Vocales Es la persona que se encarga del registro de los proyectos. 
Técnico de planificación  
Es la persona encargada de llevar a cabo un proceso e indicar el progreso 
del mismo. 
Carolina Valdivieso 
Es la persona que se encarga del desarrollo implementación y 
mantenimiento del sistema. 
              Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.6.3.5 Recursos usados en el desarrollo del sistema. 
Recursos Hardware. 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales se hizo uso de los siguientes recursos físicos 
  Tabla 15-2: Recursos Hardware 
Equipo 
Característica Estado 
Laptop para desarrollo 
Laptop DELL 
Procesador: Intel(R)Core(TM) i5-M450 CPU @ 2,4GHZ 
Memoria RAM: 4.00GB 
Disco Duro: 1 TB 




Resolución de Escáner: Óptica: 1200 dpi  
Hardware: 1200 x 2400 dpi   
Velocidad de Impresión: Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 
ppm en texto a color  
Normal: 9,0 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color   
Compatibilidad: Windows® 10, Windows Vista®, Windows 
XP, Windows XP Professional x64   
Disponible de la 
proponente 
   Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Recursos Software. 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales se hizo uso de los siguientes recursos software. 
Tabla 16-2: Recursos software 
Nombre Funcionalidad 
Windows 8.1 y Windows 10 Sistema operativo 
MariaDB Motor de base de datos donde. 
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Sublime Text Editor de texto usado para codificar el sistema. 
Windows Server  Servidor físico donde se alojará el sistema. 
Internet Information Service Servidor lógico donde correrá el sistema 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
2.6.4. Planificación 
El desarrollo de este sistema está basado en la metodología de desarrollo de software SCRUM por 
ser una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, se basa en construir 
primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 
adaptación, auto-gestión e innovación (Bayona et al., 2016); en esta sección se detalla las iteraciones 
que interviene en el desarrollo de software para los cual se estimó un tiempo de duración de 170 días 
con 8 horas diarias de labor, la fecha de inicio es el 5 de mayo de 2018. 
En la planificación del sistema se puede identificar tareas a realizar y el tiempo necesario para llevar 
a cabo cada una de las tareas establecidas (Ver ANEXO B). 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales, se planificó 5 sprint en donde se detalla las etapas de desarrollo de los módulos que se 
compone el sistema, se hizo una estimación de 915 de puntos de esfuerzo. 
Tabla 17-2: Planificación del proyecto por sprint. 
Id Tareas Realizadas Estimación Prioridad 
Sprint 1 200  
HT-01 Reuniones en la Junta Parroquial 24 7 
HT-02 Analizar el proceso que se lleva a cabo en la junta 16 7 
HT-03 Recepción de requerimientos 16 7 
HT-04 Identificación de tareas 16 7 
HT-05 Diseño de la base de datos 16 10 
HT-06 Implementación de la base de datos 8 10 
HT-07 Realizar la estructura del sistema 16 10 
HT-08 Conexión a la base de datos 8 7 
HT-09 Creación de los métodos para el registro de proyectos 20 10 
HT-10 Creación de los métodos para el registro de usuarios en el sistema 20 10 
HT-11 Creación de los métodos para el registro de avance de los proyectos 20 10 
HT-12 Creación de los métodos para el registro de actividades con sus fechas 20 10 
Sprint 2     200  
HT-13 Creación de los métodos para el registro de asignación de presupuesto 16 10 
HT-14 Creación de los métodos para modificar los de proyectos 20 10 
HT-15 Creación de los métodos para modificar los usuarios en el sistema 20 10 
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HT-16 Creación de los métodos para modificar los avances de los proyectos 20 10 
HT-17 Creación de los métodos para modificar las actividades con sus fechas 20 10 
HT-18 Creación de los métodos para modificar la asignación de presupuesto 16 10 
HT-19 Creación de los métodos para eliminar los de proyectos 20 7 
HT-20 Creación de los métodos para eliminar los usuarios en el sistema 20 7 
HT-21 Creación de los métodos para eliminar los avances de los proyectos 20 7 
HT-22 Creación de los métodos para eliminar las actividades con sus fechas 20 7 
HT-23 Creación de los métodos para eliminar la asignación de presupuesto 8 7 
Sprint 3  200  
HT-23 Creación de los métodos para eliminar la asignación de presupuesto 8 7 
HT-24 Creación de los métodos para visualizar los de proyectos 20 7 
HT-25 Creación de los métodos para visualizar los usuarios en el sistema 20 7 
HT-26 Creación de los métodos para visualizar los avances de los proyectos 20 7 
HT-27 Creación de los métodos para visualizar las actividades con sus fechas 20 7 
HT-28 Creación de los métodos para visualizar la asignación de presupuesto 16 7 
HT-24 Creación de los métodos para visualizar los de proyectos 20 7 
HT-25 Creación de los métodos para visualizar los usuarios en el sistema 20 7 
HT-26 Creación de los métodos para visualizar los avances de los proyectos 20 7 
HT-27 Creación de los métodos para visualizar las actividades con sus fechas 20 7 
HT-28 Creación de los métodos para visualizar la asignación de presupuesto 16 7 
Sprint 4 200  




HT-30 Logueo en el sistema para ingresar en el mismo 16  
HU-02 Creación de la vista para el registro de proyectos 13 10 
HU-03 Creación de la vista para el registro de usuarios en el sistema 13 10 
HU-04 Creación de la vista para el registro de avance de los proyectos 13 10 
HU-05 Creación de la vista para el registro de actividades con sus fechas 13 10 
HU-06 Creación de la vista para el registro de asignación de presupuesto 12 10 
HU-07 Creación de la vista para modificar los de proyectos 13 10 
HU-08 Creación de la vista para modificar los usuarios en el sistema 13 10 
HU-09 Creación de la vista para modificar los avances de los proyectos 13 10 
HU-10 Creación de la vista para modificar las actividades con sus fechas 13 10 
HU-11 Creación de la vista para modificar la asignación de presupuesto 12 10 
HU-12 Creación de la vista para eliminar los de proyectos 8 7 
Sprint 5  115  
HU-13 Creación de la vista para eliminar los usuarios en el sistema 13 7 
HU-14 Creación de la vista para eliminar los avances de los proyectos 13 7 
HU-15 Creación de la vista para eliminar las actividades con sus fechas 13 7 
HU-16 Creación de la vista para eliminar la asignación de presupuesto 12 7 
HU-17 Creación de la vista para visualizar los de proyectos 13 10 
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HU-18 Creación de la vista para visualizar los usuarios en el sistema 13 10 
HU-19 Creación de la vista para visualizar los avances de los proyectos 13 10 
HU-20 Creación de la vista para visualizar las actividades con sus fechas 13 10 
HU-21 Creación de la vista para visualizar la asignación de presupuesto 12 10 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.6.4.1 Historias de usuario 
Las “Historias de usuarios” (“User stories”) sustituyen a los documentos de especificación funcional, 
y a los “casos de uso”. Estas “historias” son escritas por el cliente, en su propio lenguaje, como 
descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar. La diferencia más importante entre estas 
historias y los tradicionales documentos de especificación funcional se encuentra en el nivel de detalle 
requerido. Las historias de usuario deben tener el detalle mínimo como para que los programadores 
puedan realizar una estimación poco riesgosa del tiempo que llevará su desarrollo. Cuando llegue el 
momento de la implementación, los desarrolladores dialogarán directamente con el cliente para 
obtener todos los detalles necesarios. Las historias de usuarios deben poder ser programadas en un 
tiempo entre una y tres semanas. Si la estimación es superior a tres semanas, debe ser dividida en dos 
o más historias. Si es menos de una semana, se debe combinar con otra historia. (Joskowicz, 2008). 
Cada Historia de usuario esta descrita por: 
ID: Es el identificador de la Historia de Usuario esta descrita para las Historias técnicas el prefijo 
HT- mientras que para las historias de Usuario HU- seguidas de una numeración.  
Nombre: Es el nombre descriptivo de la Historia de Usuario. 
Descripción: Es una descripción resumida de la Historia de Usuario 
Responsable: Muestra el nombre de la persona encargada de la Historia de Usuario.  
Esfuerzo: Es la evaluación del coste de implementación en unidad de desarrollo. Esta unidad 
representa el tiempo teórico (desarrollo/hombre) estimada.  
Historias Técnicas: Estas historias mantienen la misma estructura que una historia de Usuario a 
diferencia que la primera da solución a las necesidades que tiene el desarrollador mientras que la 
segunda corresponde a dar solución a un requerimiento funcional (ANEXO E). 
Pruebas de Aceptación: Son las características con las que debe cumplir una funcionalidad para ser 
aceptada. Cada historia de Usuario tiene una o más pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación 
fueron evaluadas por el cliente (Product Owner) al finalizar con el desarrollo de la historia, posterior 
a la evaluación se estableció su aceptación o a su vez su modificación para que cumpla con las 
expectativas del cliente.  
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Tareas de ingeniería: Son cada una de las tareas que se realizaron para cumplir con el requerimiento 
de una historia de usuario especificando el esfuerzo que se empleó para cumplir con la misma.  
Tabla 18-2: Historia técnica 11 
Historia Técnica 11 
ID: HT-11 Nombre: Creación de los métodos para el registro de avance de los proyectos 
Descripción: Como desarrollador necesito crear los métodos necesarios en las diferentes capas del sistema para el 
ingreso de los avances de los proyectos asignados a un responsable. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 
Necesito identificar los capos de la tabla correspondiente en la base de 
datos 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Necesito crear los métodos de inserción en el modelo Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Necesito crear los métodos de inserción en el controlador Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Necesito invocar  los servicio de inserción desde la vista Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
 
2.7 Desarrollo  
2.7.1. Arquitectura de desarrollo 
Una vez que se define las tareas a realizar y se estima tiempos el siguiente paso a dar es definir la 
arquitectura del sistema en donde se establece como va a estar estructurado el software, para la 
elaboración de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales 
se decidió optar por la arquitectura de Modelo Vista Controlador y está estructurado de la siguiente 
manera: 
  
Figura 2-2: Diagrama de despliegue de la arquitectura del sistema. 
Realizado por: Valdivieso Carolina 2018 
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2.7.2. Estandarización de variables. 
Para llevar una mejor estructura y manejo de variables se hizo uso del estándar CamelCase el mismo 
que dice que las primeras letras deben ir en minúscula y la primera letra de la siguiente palaba debe 
ir en mayúscula, en este caso se tomará las tres primeras del tipo de objeto seguido de la función a 
cumplir de dicho objeto en el sistema. 
Tabla 19-2: Estándar de variables 
Nombre Funcionalidad 
Tipo botón  btn + nombre del botón  
Tipo label lbl + nombre del label 
Tipo text  txt + nombre del text 
Tipo div div + nombre del div 
Tipo tabla tbl + nombre de la tabla 
Tipo imagen img + nombre de la imagen 
Tipo formulario frm + nombre del formulario 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.7.3. Sprint del proyecto. 
Para el desarrollo de un sistema que permita la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales se identificaron 5 sprint los cuales cuentan con una fecha de inicio, una fecha fin y un esfuerzo 
determinado por horas para su desarrollo, cada sprint está compuesto por un numero de tareas de 
usuario identificadas en la planificación del proyecto (Ver ANEXO C).  
A continuación, se detalla el sprint 2 que corresponde al desarrollo de los módulos de ingreso  




Fecha Fin: 24/04/2018 Esfuerzo Total: 200  
Pila del Sprint 
Backlog ID Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HT-11 Creación de los métodos para el registro de avance de los 
proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-12 Creación de los métodos para el registro de actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-13 Creación de los métodos para el registro de asignación 
de presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-14 Creación de los métodos para modificar los de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
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HT-15 Creación de los métodos para modificar los usuarios en 
el sistema 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-16 Creación de los métodos para modificar los avances de 
los proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-17 Creación de los métodos para modificar las actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-18 Creación de los métodos para modificar la asignación de 
presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-19 Creación de los métodos para eliminar los de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-20 Creación de los métodos para eliminar los usuarios en el 
sistema 
20 
Desarrollo C. Valdivieso 
HT-21 Creación de los métodos para eliminar los avances de los 
proyectos 
20 
Desarrollo C. Valdivieso 
HT-22 Creación de los métodos para eliminar las actividades 
con sus fechas 
20 
Desarrollo C. Valdivieso 
HT-23 Creación de los métodos para eliminar la asignación de 
presupuesto 
8 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.7.4. Diseño de la Base de Datos. 
Con el fin de obtener acceso a información, se realizó el diseño de la base de datos ya que ésta 
proporcionará a los usuarios el acceso a los datos, se permitirá visualizar, ingresar y actualizar, en 
concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se realizó el respectivo diagrama 
Entidad-Relación en el cual se encuentran las entidades del sistema, así como también sus 
interrelaciones y atributos, obtenidos en base al funcionamiento del negocio. 
La base de datos obtenida consta con un total de 11 tablas en donde se almacenará la información 
referente a los usuarios, roles y actividades que realiza cada uno dentro de la Junta Parroquial, además 
se lleva un orden jerárquico en donde se identifican tablas padre y tablas hijas relacionadas por medio 
de una clave primaria en las tablas padres y una clave foránea en las tablas hijas, en el caso de la tabla 
hija el tipo de dato de la clave foránea debe ser del mismo tipo de dato de la clave primaria de la tabla 
padre. 
En la Figura 3-2, se identifican las 11 tablas definidas en el diseño físico de la Base de Datos. La tabla 
tblproyecto puede tener varios objetivos, un proyecto puede pertenecer a varios barrios, además tiene 
un estado (proceso, suspendido, cancelado, terminado), un proyecto puede tener varios usuarios a 
cargo, los usuarios se diferencian por un tipo lo que permite al sistema tener un control de acceso a 
la información.  Los usuarios poseen roles designados por el administrador del sistema. 
Las claves primarias de las tablas tienen las siguientes características: 
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 Las claves primarias de 10 de las tablas son de tipo int y auto incrementales. 
 En el caso de la tabla de personas la clave primaria es un varchar de 15. 
El resto de datos de las tablas tienen los siguientes tipos: 
 Para los campos de texto el tipo de dato es varchar. 
 Para los campos de números enteros el tipo de dato es int. 
 Para los campos de números con decimales el tipo de dato es float. 
 Para los campos de fecha el tipo de dato es date. 
 Para los campos donde se alojan las rutas de los archivos son de tipo varchar. 
 Para los campos de los estados el tipo de dato es int. 
El uso correcto de los diferentes tipos de datos al momento de crear atributos a las tablas generadas 
permite que la base de datos sea altamente escalable ante cambios propuestos por el cliente, a 
continuación, se muestra el diagrama de base de datos implementada. 
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2.7.4.1. Diagrama de base de datos 
 
Figura 3-2: Diagrama de Base de Datos. 




2.7.4.2. Diccionario de datos 
El diccionario de datos es una descripción de cada una de las tablas contempladas dentro de la base 
de datos en donde se describe de manera detallada la información de cada columna de las mismas. Se 
describe las claves primarias, claves foráneas, descripción de cada campo, tipo de datos, tamaño de 
dato y validación. 
   Tabla 21-2: Tabla: tblpermiso 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idPermiso Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Detalle Descripción de la tabla de los permisos de usuarios vachar 50 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 22-2: Tabla: tbltipousuario 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idTipo Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Detalle Descripción de la tabla tipos de usuarios vachar 20 NOT NULL 
Permiso Clave foránea de tabla, hace referencia a la tabla 
tblPermiso 
int 11 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 23-2: Tabla: tblpersona 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
Cedula Campo para el almacén del documento personal del 
usuario. Clave primaria de la tabla 
vachar 15 NOT NULL 
Nombres Campo para el almacén de los nombres de usuarios vachar 50 NOT NULL 
Apellidos Campo para el almacén de los apellidos de usuarios vachar 50 NOT NULL 
Foto Campo para el almacén de la foto en bits de usuarios longblob  NOT NULL 
Acceso Campo para el almacén de la clave de acceso. vachar 20 NOT NULL 
Dirección Campo para el almacén de la dirección de usuarios vachar 80 NOT NULL 
Fono Campo para el almacén del teléfono de usuarios vachar 15 NOT NULL 
Correo Campo para el almacén del correo de usuarios vachar 50 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 24-2: Tabla: tblpersonarol 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
Idrol Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Tipo Clave foránea hace referencia a la tabla tipoUsuario int 11 NOT NULL 
Persona Clave foránea hace referencia a la tabla Persona varchar 15 NOT NULL 
Inicio Campo que indica la fecha inicio del rol de un 
usuario 
date  NOT NULL 
Fin Campo que indica la fecha fin del rol de un usuario date  NOT NULL 
Estado Campo que indica el estado del rol de un usuario int 11 NOT NULL 




Tabla 25-2: Tabla: tblprograma 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idPrograma Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Detalle Detalle de los programas de la junta parroquial varchar 50 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 26-2: Tabla: tblbarrio 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idBarrio Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Nombre Capo para el nombre de los barrios de la junta varchar 100 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla 27-2: Tabla: tblestado 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idEstado Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Detalle Indica el detalle de los diferentes estado varchar 100 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla 28-2: Tabla: tblproyecto 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idProyecto Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Nombre Indica el nombre de los proyectos varchar 20 NOT NULL 
fechaInicio Indica la fecha de los proyectos date  NOT NULL 
anioEjecucion Indica el año de ejecución de los proyectos int 11 NOT NULL 
Duración Indica la duración en meses de los proyectos int 11 NOT NULL 
Presupuesto Indica el presupuesto asignado a los proyectos float 11 NOT NULL 
Progreso Indica el progreso de los proyectos int 11 NOT NULL 
Descripción Indica una descripción de los proyectos varchar 250 NOT NULL 
Justificación India la justificación de los proyectos varchar 250 NOT NULL 
resultadosEsperados Indica los resultados esperados de los proyectos varchar 250 NOT NULL 
resultdosObtenidos Indica los resultados obtenidos de los proyectos varchar 250 NOT NULL 
Objetivos Indica el número de objetivos de los proyectos int 11 NOT NULL 
Programa Clave foránea de la tabla hace referencia al 
programa que pertenece los proyectos 
int 11 NOT NULL 
Documento Indica el documento de respaldo de los 
proyectos 
varchar 20 NOT NULL 
Estado Clave foránea de la tabla hace referencia al 
estado de los proyectos 
int 11 NOT NULL 
Barrio Clave foránea de la tabla hace referencia al 
barrio donde se ejecuta los proyectos 
int 11 NOT NULL 






Tabla 29-2: Tabla: tblobjetivos 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
idObjetivos Clave primaria de la tabla, auto incrementable int 11 NOT NULL 
Detalle Detalle del objetivo del proyecto varchar 75 NOT NULL 
Documento Documento de respaldo del objetivo del proyecto varchar 25 NOT NULL 
Entrega Fecha de entrega del objetivo date  NOT NULL 
Subida Fecha que se sube el objetivo date  NOT NULL 
Estado Estado del objetivo del objetivo int 11 NOT NULL 
Proyecto Clave foránea que hace referencia al proyecto int 11 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla 30-2: Tabla: tblpersonaproyecto 
Columna  Descripción  Tipo  Tamaño Validación  
Proyecto Clave primaria de la tabla y clave foránea que hace 
referencia al proyecto 
int 11 NOT NULL 
Persona Clave primaria de la tabla y clave foránea que hace 
referencia a la persona encargada del proyecto 
varchar 15 NOT NULL 
Estado Indica el estado de la persona responsable del 
proyecto 
int 11 NOT NULL 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
2.8. Cierre. 
2.8.1. Burndown Chart. 
Las Burndown Charts son una herramienta importante que proporcionan una representación visual 
del trabajo realizado y el que queda por hacer del sprint, permitiendo así a los miembros organizarse 
mejor en caso de que el progreso sea lento (Urrutia, et al; 2010). Es un gráfico que muestra el avance 
de Sprint y ayuda a medir la cantidad de requisitos en el ProductBacklog (Ticona, F. 2016).  
En el desarrollo de una aplicación para la gestión y seguimiento de los proyectos en la Junta 
Parroquial de Licán la gráfica de burndown chart es una herramienta que permite hacer un 
seguimiento del progreso de desarrollo de cada sprint identificado en la planificación del proyecto, la 
gráfica en el eje de las X representa todos los sprints del sistema, en el eje de las Y se representa el 





   Gráfico 1-2: BurnDown Chart del proyecto. 
    Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
En la Figura 1-2 se muestra el seguimiento en cada uno de los Sprints ejecutados, se ha utilizado el 
gráfico Burndown Chart, el cual permite visualizar dos partes del seguimiento del desarrollo del 
sistema: el primero es el desarrollo estimado que debería seguir el proyecto y el segundo el 
desarrollo real del sistema. Dado que cada punto estimado corresponde a 1 hora de trabajo, el día de 
trabajo con 8 horas laborables se pueden interpretar los puntos obtenidos como los días trabajados 
por el equipo de desarrollo. 
En el desarrollo del sistema se identificaron 30 historias técnicas y 21 historias de usuario de las 
cuales tuvieron un grado de aceptación, también se hizo el análisis de riesgos en el desarrollo del 
software y las posibles acciones a tomar en caso que se produzca un riesgo y mitigarlo antes que se 
convierta en problema, durante el proceso de desarrollo del sistema se tomaron medidas necesarias 
para evitar los riesgos del desarrollo del software por lo tanto no ocurrió ningún riesgo en el desarrollo 
del sistema (ANEXO A). 
2.8.2. Implementación del sistema 
El sistema de gestión de procesos de la Junta Parroquial de Licán está compuesto por dos partes que 
son el back-end y front-end. 
En la parte del back-end se desarrollan todos los servicios en formato json que permiten la interacción 
con la base de datos, se creó los métodos de inserción, modificación, eliminación y visualización de 























Puntos Reales Puntos Estimados
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En la parte del front-end de desarrolla la interfaz del sistema para lo cual se hizo uso de boostrap 
como plantilla del sistema además se utilizó hojas de estilo CSS, HTML5, javascript. El front-end es 
el medio por el cual el usuario se comunica con el sistema por lo tanto aquí se consume los servicios 
desarrollados en el back-end, para visualizar datos o reportes el servicio se invoca de forma directa, 
en el caso de insertar, editar o modificar el consumo del servicio se hace por medio de Ajax. 
El sistema está alojado en un servidor de Windows Server 2012 en el cual se instaló y configuró el 
IIS y PHP 5.6 previo al despliegue del sistema en la figura 4-2 se puede visualizar la interfaz del 
sistema ya alojada en el servidor 
 
Figura 4-2: Interfaz del sistema. 





3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
En este capítulo se hace un análisis de los estándares establecidos para medir los indicadores de 
usabilidad, los mismos que son de suma importancia para realizar un estudio de los resultados 
obtenidos, determinando si el sistema cumple con las expectativas y objetivo planteados previo a su 
desarrollo permitiendo evaluar la calidad del software. 
3.1. Generalidades 
Para determinar la eficacia del software, se hará un análisis en base a los objetivos planteados previo 
al desarrollo del sistema, también se hará un estudio en base a los parámetros establecidos en la norma 
ISO/IEC 9126, debido que fue usada como estándar de desarrollo en la misma que se especifica lo 
siguiente: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y Calidad 
de Uso. Realizaremos el análisis de subcaracteristicas de la funcionalidad que son: exactitud, 
cumplimiento de la funcionalidad, seguridad. De la eficiencia el comportamiento en el tiempo, con 
la finalidad de que el sistema cumpla con el concepto de eficacia, es decir que el sistema de gestión 
de proyectos debe cumplir con los objetivos planteados previo a su desarrollo. 
La intención del sistema es brindar una herramienta de apoyo en la gestión y seguimiento de proyectos 
sociales que se llevan a cabo en la Junta Parroquial de Licán reduciendo el tiempo empleado en revisar 
cada proyecto en actas físicas, permite ver los avances, estados y presupuesto de cada proyecto. 
3.2 Análisis de resultados 
3.2.1 Cálculo de valores  
Para evaluar la eficacia del sistema implementado se tomaron en cuenta cuatro parámetros que son: 
funcionalidad, exactitud, seguridad y comportamiento en el tiempo. Para llevar a cabo este hecho se 
realizó una ficha compuesta por varias preguntas para cada parámetro de evaluación, dichas preguntas 
fueron respondidas por los usuarios del sistema. A continuación, se detalla los resultados obtenidos 
de la evaluación del sistema. 
P1: Cumplimiento de Funcionalidad 
Para el análisis del cumplimiento de funcionalidad se evaluó los requerimientos prioritarios para el 
usuario dentro del sistema, con los que se buscó identificar la medida en que el sistema satisface las 
necesidades del usuario, para de esta manera conocer en qué porcentaje se cumplió con las 
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especificaciones durante los procesos de análisis y construcción del sistema. A continuación, se 
detalla los resultados obtenidos de la evaluación del cumplimiento de funcionalidad del sistema. 





Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro de usuarios 0 0 1 1 5 
Registro de Proyectos 0 1 1 2 3 
Asignación de roles a usuarios 0 0 2 1 4 
Seguimiento de los proyectos 0 0 0 1 6 
Registro de las metas de los proyectos 0 0 1 2 4 
Reporte de avances de los proyectos 0 1 0 2 4 
Reporte de proyectos por barrio  0 0 1 1 5 
Reporte de asignación de presupuesto  0 0 0 2 5 
Total  0 1 6 13 36 
Porcentaje % 0 1.7 10.71 23.21 64.28 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
En cuanto a la funcionalidad del sistema por parte de los usuarios tiene una aceptación del 64.28% 
como excelente. 
 
                        Gráfico 1-3: Funcionalidad 
                                  Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
P2: Exactitud  
Para la evaluación de este parámetro se evaluó los requerimientos en donde se el usuario requiere 












proceso y/o requerir información. A continuación, se detalla los resultados obtenidos de la evaluación 
de exactitud al sistema. 





Insuficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro del avance del proyecto 0 0 1 0 6 
Registro del presupuesto del 
proyecto  
0 0 1 3 3 
Registro de proyectos 
terminados, proceso, cancelados  
0 0 0 3 4 
Reporte de avances de los 
proyectos 
0 0 2 1 4 
Reporte de asignación de 
presupuesto  
0 0 1 0 6 
Total  0 0 5 7 23 
Porcentaje % 0 0 14.28 20 65.71 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
En lo que concierne a la exactitud del sistema tiene una aceptación del 65.71% por parte de los 
usuarios como excelente. 
 
                      Gráfico 2-3: Exactitud 
                              Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
P3: Seguridad  
El propósito de evaluar el parámetro de seguridad es conocer si el sistema cuenta con la capacidad 
para proteger los datos, con el fin de que personas no autorizadas no puedan acceder al sistema, para 












esta evaluación se realizó a dos técnicos informáticos. A continuación, se detalla los resultados 
obtenidos de la evaluación de seguridad al sistema. 










20% 40% 60% 80% 100% 
Protecciones eléctricas contra apagones y 
sobretensiones   
0 0 0 0 2 
Sistemas de control de acceso  0 0 0 2 0 
Codificación de la información  0 0 0 0 2 
Contraseñas dificultosas  0 0 0 1 1 
Vigilancias de red  0 0 0 0 2 
Restringir el acceso 0 0 0 2 0 
Redundancia y descentralización 0 0 0 1 1 
Total  0 0 0 6 8 
Porcentaje % 0 0 0 42.85 57.15 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
En seguridad el sistema tiene una aceptación del 57% como excelente por parte de los técnicos 
informáticos de la junta. 
 
                    Gráfico 3-3: Seguridad 
                            Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
P4: Comportamiento en el tiempo  
El propósito de analizar este parámetro es registrar los tiempos de respuesta y procesamiento al 
momento de realizar los procesos dentro del sistema, al igual que los tiempos al no utilizar el sistema, 












realizar los procesos. A continuación, se detalla los resultados obtenidos de la evaluación del 
comportamiento del tiempo del sistema.  
Tabla 4-3: Comportamiento en el tiempo  
Funciones Tiempo en la 
actualidad 
(minutos) 





Registro de Proyectos 30 7 76.67% 
Seguimiento de los proyectos 30 2 93.33% 
Registro de las metas de los proyectos 15 5 66.67% 
Búsqueda de proyectos  15 1 93.33% 
Búsqueda de proyectos finalizados  15 1 93.33% 
Total de proyectos finalizados  10 1 90% 
Reporte de avances de los proyectos 30 1 96.67% 
Reporte de estado de los proyectos  30 1 96.67% 
Reporte de proyectos por barrio  30 1 96.67% 
Reporte de asignación de presupuesto  30 1 96.67% 
Total  235 21 91.06% 
Porcentaje % 92 8  
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
En lo que se refiere se puede apreciar que con el sistema los tiempos en realizar una determinada 
actividad es menor que realizar los procesos manualmente. 
 
                        Gráfico 4-3: Comportamiento en el tiempo 
                                 Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
3.3.3 Tabla resumen de resultados  
Para determinar la tabla final de resultados se tomó los valores totales de cada parámetro de 




Comportamiento en el tiempo
Tiempo en la actualidad
Tiempo en el sistema
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Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
Funcionalidad 0 1 6 13 36 
Exactitud 0 0 5 7 23 
Seguridad 0 0 0 6 8 
Tiempo  0 0 0 4 7 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 6-3: Tabla resumen por parámetro de evaluación  
Parámetro  Peso Funcionalidad Exactitud Seguridad Tiempo 
Insuficiente 1 0 0 0 0 
Regular 2 0.0179 0 0 0 
Bueno 3 0.1071 0.1429 0 0 
Muy bueno 4 0.2321 0.20 0.4286 0.3636 
Excelente 5 0.6429 0.6571 0.5714 0.6364 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
3.3.4 Análisis de la eficacia  
Con la finalidad de conocer la eficacia del sistema, se realizó el análisis de los datos en base a los 
parámetros de evaluación, como se muestra en la tabla 7-3. 
Tabla 7-3: Tabla de pesos  
Parámetro  Peso Funcionalidad Exactitud Seguridad Tiempo Total 
Insuficiente 1 0 0 0 0 0 
Regular 2 0.036 0 0 0 0.0357 
Bueno 3 0.321 0.428 0 0 0.75 
Muy bueno 4 0.929 0.8 1.714 1.454 4.897 
Excelente 5 3.214 3.286 2.857 3.182 12.538 
Total 18.22 
Equivalencia  81.78 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
En la tabla de pesos se asigna un valor a cada parámetro de evaluación dicho valor es multiplicado 
por el equivalente total obtenido de los parámetros de evaluación de esta manera se consigue un valor 
total de 81.78 lo que quiere decir que el sistema según los datos obtenidos como resultado de la 
evaluación tiene una eficacia del 81.78%.  
Como se observar de los datos obtenidos los usuarios del sistema tienen un nivel alto de aceptación 
y conformidad del sistema siendo las opciones de buena y muy buena las más puntuadas, la opción 
de insuficiente tiene una puntuación, la opción de regular tiene una puntuación de 1 y la opción de 
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bueno tiene una puntuación de 11, estos resultados dan a evidenciar que se tiene un nivel de 
aceptación superior al 50% lo que demuestra que la implementación del sistema tiene un aporte 
positivo en la Junta Parroquial de Licán. 
En lo que concierne a los tiempos se puede apreciar que sin el sistema al realizar todo un proceso 
desde el registro de los proyectos hasta consultas tiene un tiempo estimado de 235 minutos con la 
implementación del sistema este tiempo viene a reducir considerablemente a 21 minutos lo que 
significa que el tiempo empleado es menor y agiliza los trámites pertinentes. 
3.3.5 Prueba de hipótesis de la investigación  
Como técnica se hizo usa de unas fichas las mismas que contenían preguntas referentes a la 
funcionalidad, exactitud, seguridad y tiempo del sistema, para demostrar la hipótesis se lo hizo por 
medio del método estadístico de chi cuadrado que permite comparar la diferencia entre la distribución 
observada y la distribución esperada. 
La fórmula de chi cuadrado dice que es la sumatoria de observada menos distribución esperada al 
cuadrado sobre distribución esperada. 
 
Si el valor de chi cuadrado supera al valor crítico se rechaza la hipótesis nula, caso contrario si el 
valor chi cuadrado es menor que el valor critico se acepta la hipótesis nula. 
3.3.6 Planteamiento de la hipótesis  
Ho: La eficacia en la gestión de proyectos no depende de la utilización del sistema informático 
desarrollado. 
H1: La eficacia en la gestión de proyectos depende de la utilización del sistema informático 
desarrollado. 
3.3.6.1 Determinación de variables  
 Variable independiente: La eficacia en la gestión de proyectos. 
 Variable dependiente: depende de la utilización del sistema informático desarrollado. 
3.3.7 Grado de libertad 
El cálculo del grado de libertad se define con la siguiente fórmula: 
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gl = (f - 1) (c - 1) 
gl = (4-1) (5-1) 
gl = (3) (4) 
gl = 12 
3.3.8 Nivel de significancia 
Para la prueba de hipótesis se trabajó con un nivel de significancia del 1% el más común, lo que nos 
dice que hay una probabilidad del 99% de que la hipótesis nula sea verdadera. 
 
          Figura 1-3: Nivel de significancia. 
             Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
3.3.9 Matriz de contingencia de chi cuadrado 





Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
20% 40% 60% 80% 100% 
Funcionalidad 0 1 6 13 36 
Exactitud 0 0 5 7 23 
Seguridad 0 0 0 6 8 
Tiempo  0 0 0 4 7 
 Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
De donde se obtiene la siguiente información: 
      Tabla 9-3: Frecuencia Observada 
Insuficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
0 1 6 13 36 
0 0 5 7 23 
0 0 0 6 8 
0 0 0 4 7 
                 Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
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          Tabla 10-3: Frecuencia Esperada 
Insuficiente Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente 
0 0,483 5,31 14,482 35,724 
0 0,302 3,318 9,052 22,327 
0 0,121 1,328 3,621 8,931 
0 0,095 1,043 2,845 7,017 
                 Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla 11-3: Matriz de Contingencia de chi cuadrado 
Fo Fe (fo – fe)2 / fe 
1 0.483 0.554 
0 0,302 0.301 
0 0,121 .0121 
0 0.095 0.095 
6 5.310 0.089 
5 3.318 0.851 
0 1.328 1.327 
0 1.043 1.043 
13 14.482 0.151 
7 9.052 0.465 
6 3.621 1.563 
4 2.845 0.469 
36 35.724 0.002 
23 22.327 0.020 
8 8.931 0.097 
7 7.017 0.004 
Total  7.152 





Figura 2-3: Tabla de la distribución de chi cuadrado. 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Como x2 = 7.152 es menor que el valor crítico Vc = 32.9, con un nivel de significancia del 1% y con 
un grado de libertad de 12 se puede concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna; la cual es “La eficacia en la gestión de proyectos no depende de la utilización del sistema 
informático desarrollado”. 
Después del estudio de los resultados obtenidos posterior a la implementación del sistema web de 
seguimiento de proyectos de la Junta Parroquial de Licán se procede a responder las preguntas 
establecidas en la sistematización del problema. 
¿Cuál es el proceso para la gestión y seguimiento de los proyectos? 
El proceso realizado para la gestión y seguimiento de los proyectos sociales en la Junta Parroquial 
empieza por la creación de los proyectos sociales por el presidente de la Junta Parroquial enfocados 
en las necesidades del territorio y su población, seguidamente la responsabilidad del proyecto recae 
en el técnico de la junta quien es el encargado del análisis del proyecto quien pide el presupuesto 
correspondiente al presidente quien analiza la asignación presupuestaria y quien atiende a las 
competencias exclusivas encomendadas por el estado, al verificar que existe la disponibilidad de 
presupuesto se acepta el proyecto caso contrario se cancela, luego a la ejecución del proyecto se 
emiten los reportes y se registran sus avances (Fig. 1-2).  
¿Cómo ayudará la aplicación web en la gestión y seguimiento de los proyectos públicos y 
sociales? 
El desarrollo e implementación de la aplicación web para la gestión y seguimiento de los proyectos 
públicos o sociales, basado en organización, automatización, innovación y confiabilidad para los 
usuarios, permite a la Junta Parroquial de Licán familiarizarse con los nuevos procesos, además de 
ser un software intuitivo para los usuarios y lo principal que optimiza los recursos ya que el sistema 
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realiza procesos automáticos (generar listados, emisión de reportes, etc.), brindando así mayor 
confiabilidad a los usuarios, evitando problemas de disponibilidad y seguridad de la información. 
¿Cuáles son los reportes requeridos para una toma de decisiones de forma oportuna? 
Los reportes que genera el sistema para la toma de decisiones de la Junta Parroquial son: reporte 
general de los proyectos, reporte de los proyectos según su estado, reporte de los proyectos según su 
avance, reporte de asignación presupuestaria a cada proyecto y los reportes de los responsables de 
cada proyecto. Los cuales permiten tomar decisiones de forma oportuna recayendo mayor 
importancia en la asignación de presupuestos a cada proyecto.  
 ¿Cómo el sistema evitará el ingreso de usuarios no autorizados? 
El sistema utiliza la autentificación de los usuarios, con el propósito de verificar la identidad al 
momento de acceder al sistema, solo se permite el acceso a usuarios activos dentro de la Junta 
Parroquial, es decir mientras los miembros de la Junta cuenten con un contrato vigente los usuarios 
tendrán credenciales con los que podrán acceder a la información del sistema.  
¿Cómo ayudará el sistema a disminuir el tiempo al requerir información? 
El sistema cuenta con varios reportes que se ajustan a las necesidades de la junta parroquial, 
anteriormente si se requería información de algún proyecto se debía buscar la documentación en 
archivos físicos lo que demandaba emplear tiempo considerable, en la actualidad si se requiere 
información de un proyecto específico se debe ingresar a la opción de reportes y se puede tener la 






Una vez concluido el desarrollo de un sistema web que permita la gestión de proyectos públicos o 
sociales en la Junta Parroquial de Licán, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
• Se identificaron los procesos que se llevan dentro de la Junta Parroquial para el seguimiento y 
gestión de los proyectos sociales que se ejecutan en la actualidad, por lo cual con el sistema 
empleado las actividades que se ejecutan dentro de la institución se realizan de forma 
automatizada brindando un servicio eficaz a los usuarios, evitando problemas de disponibilidad 
y seguridad de la información. 
• Se implementó el sistema web que permite la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o 
sociales, desarrollado en PHP que permite el acceso a base de datos mediante la red, se utilizó un 
motor de base de datos MariaDB ofreciendo un nivel de seguridad alto. Por ende, el sistema 
permite hacer un seguimiento y control de proyectos de la Junta Parroquial de Licán optimizando 
tiempos de respuesta, generando eficacia en los trámites al ser rápidos y oportunos.   
• El sistema desarrollado fue evaluado por los usuarios de la Junta Parroquial para medir su 
eficacia, después del análisis de resultados se concluye que el sistema tiene un nivel de eficacia 
del 81,78%. 
• El sistema además de cumplir con las funcionalidades en un 64, 28%, con una exactitud de 
65,71% al momento de requerir información precisa, una seguridad en el acceso de 57,15% dentro 
de la escala excelente, también disminuyó en un 92% el tiempo al momento de realizar los 
procesos de registro y control de los proyectos.  
• Mediante el uso del método estadístico de chi cuadrado, con un nivel de significancia del 1% y 
con un grado de libertad de 12, se concluye que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 







• Se recomienda brindar el mantenimiento periódicamente al sistema realizado, por ser el cual lleva 
el control de todos los proyectos que se ejecutan dentro de la Junta Parroquial. 
• Es importante dar un buen uso al sistema implementado mediante el ingreso de información 
verídica de los proyectos a ser gestionados dentro de la institución.  
• Al sistema realizado se recomienda incluir módulos que permitan el control del presupuesto 
asignado a la Junta Parroquial de tal manera que el sistema determine si un proyecto es factible 
de ejecutar. 
• Se debería hacer una implementación de sistemas de control de proyectos en los barrios de la 
Junta Parroquial debido que en cada barrio se ejecutan los diferentes proyectos. 
 Para obtener una mejor calidad del sistema, se recomienda la evaluación del sistema en base a 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
AUTOMATIZADO: es convertir ciertos procesos manuales, en procesos más rápidos y eficientes 
mediante implementos electrónicos, como por ejemplo las computadoras. 
BASES DE DATOS: conjunto de informaciones organizadas y conservadas en la memoria de un 
ordenador. 
EL PROGRAMA (SOFTWARE): está constituido por los conjuntos de instrucciones escritas en 
lenguajes especiales y organizados en programas, que hacen que el sistema físico pueda trabajar 
realizando diferentes tareas sobre los datos. 
JAVA: es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos que 
fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 
posible. 
LA BASE DE DATOS OBJETO-RELACIONAL (ORDBMS): es una extensión de la base de 
datos relacional tradicional, a la cual se le proporcionan características de la programación orientada 
a objetos 
PROGRAMACIÓN EXTREMA O EXTREME PROGRAMMING (XP): es la metodología más 
destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software 
REFACTORIZAR: es una técnica de la ingeniería de software para reestructurar un código fuente, 
alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo. 
REPORTE: documento caracterizado por contener información u otra materia reflejando el resultado 
de una investigación. 
SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL (SOAP): es un protocolo simple para intercambiar 
información estructurada en un ambiente descentralizado y distribuido. 
SISTEMA DE GESTOR DE BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS (SGBDOO): Es 
un sistema que combina características de orientación a objetos y lenguajes de programación OO con 
capacidades de bases de datos 
  
 
SISTEMA: se define como un conjunto ordenado de métodos, procedimiento y recursos, diseñado 
para facilitar el logro de un objetivo. 
USABILIDAD: cualidad de la página web o del programa informático que son sencillos de usar 
porque facilitan la lectura de los textos, descargan rápidamente la información y presentan funciones 
y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso. 
WEB SERVICES DESCRIPTION LANGUAGE (WSDL): es el archivo basado en XML que 





ANEXO A: Análisis y gestión de riesgo 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 





Exposición: Baja  
Valor: 2 
Prioridad: Baja 
DESCRIPCIÓN: Cambios en los requerimientos del software 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Modelo de desarrollo del software no es el adecuado  
 Los usuarios no tienen clara su visión sobre que desean que se desarrolle en el software  
 Falta de comunicación entre el usuario y el desarrollador  
Consecuencias: 
 Pérdida de Tiempo  
 Sistema no es funcionable  
 Mal diseño del sistema  
 Demora en la entrega del proyecto  
REDUCCIÓN: 
 Reuniones más seguidas entre el usuario y el desarrollador del sistema  
 Revisión de los sprints entregados por el desarrollador  
 Mostrar un prototipo parecido al sistema 
SUPERVISIÓN: 
 El usuario debe verificar que lo que se está desarrollando este como él requiera 
 Crear un buen ambiente de trabajo entre usuario y desarrollador 
GESTIÓN:  
 Respaldar los sprints entregados por el desarrollador.  




Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso  
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R02 FECHA:  
Probabilidad: Media 
Valor: 2  





DIRECCIÓN: No cumplir con las funciones del sistema. 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de comunicación. 
 Mala definición de los requerimientos por parte del usuario 
 Desconocimiento de los procesos de gestión y seguimiento de los proyectos públicos  
 Cambios constantes en los requerimientos del sistema 
Consecuencias: 
 Retraso de la ejecución del proyecto. 
 El Sistema final no cumplirá con todas las funcionalidades requeridas por el usuario. 
REDUCCIÓN: 
 Realizar reuniones de retro alimentación constantes con el usuario 
 Realizar entregas de los sprints. 
 Cumplir con el desarrollo de acuerdo a la planificación.  
SUPERVISIÓN: 
 Conocer los requerimientos planteados  
 Mantener un buen ambiente de trabajo. 
GESTIÓN:  
 Reuniones constantes con el usuario. 




Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso   
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R03 FECHA:  
Probabilidad: Baja 






DIRECCIÓN: No cumplir con las fechas establecidas 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de comunicación. 
 Mala definición de los requerimientos por parte del usuario 
 Desconocimiento de los procesos de gestión y seguimiento de los proyectos públicos  
 Cambios constantes en los requerimientos del sistema 
 Uso de herramientas nuevas 
 Cambio de administración  
 
Consecuencias: 
 Retraso de la ejecución del proyecto. 
 No cumplir con la planificación  
REDUCCIÓN: 
 Definir bien los requerimientos  
 Realizar reuniones de retro alimentación constantes con el usuario 
 Realizar entregas de los sprints. 
 Cumplir con el desarrollo de acuerdo a la planificación.  




 Conocer los requerimientos planteados  
 Mantener un buen ambiente de trabajo. 
GESTIÓN:  
 Reuniones constantes con el usuario. 
 El usuario verificará las funcionalidades del sistema en cada sprint. 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso   
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 





Exposición: Baja  
Valor: 2 
Prioridad: Alta 
DESCRIPCIÓN:  Poca comunicación con el usuario 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de comunicación entre el usuario y el desarrollador del sistema  
 Deficiente ambiente de trabajo contacto usuario y desarrollador  
 No establecer horarios para verificar requerimientos  
Consecuencias: 
 Mala definición en el Diseño del Sistema  
 Deficiencia de requerimientos en el Sistema  
 Demora en la entrega del Proyecto  




 Reuniones de Trabajo con frecuencia. 
 Definir estrategias para la comprensión de los requerimientos del usuario. 
 Presentar prototipos semejantes al sistema a realizar. 
SUPERVISIÓN: 
 Controlar la entrega de Sprints por parte del desarrollador 
 Realizar el seguimientos de las actividades a cabalidad, por parte desarrollador del sistema 
GESTIÓN:  
 Verificar que cada requerimiento se cumpla en su totalidad. 
 Analizar documentos de soporte del sistema que se está desarrollando 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  




HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R05 FECHA:  
Probabilidad: Media 
Valor: 2  





DIRECCIÓN: Desconocimiento de información para el desarrollo. 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de comunicación. 
 Desconocimiento de los procesos de gestión y seguimiento de los proyectos públicos  
Consecuencias: 
 Retraso de la ejecución del proyecto. 




 Realizar un previo estudio de la empresa en donde se va a implementar el sistema. 
 Realizar una reunión agradable, en donde el usuario se sienta a gusto y así poder obtener la información 
necesaria para el desarrollo del sistema. 
SUPERVISIÓN: 
 Conocer los cambios administrativos dentro de la empresa. 
 Mantenerse al tanto de la situación funcional de la empresa. 
GESTIÓN:  
 Reuniones constantes con el usuario. 
 Investigar información referente a la gestión de proyectos públicos. 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso   
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 








DESCRIPCIÓN: Interfaces no adecuadas para el sistema  
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de conocimiento al momento de manejar el sistema.  
 Sistema con poca facilidad de uso para el usuario.    
Consecuencias: 
 Usuario inconforme.  




 Realizar una interfaz adecuada para el sistema. 
SUPERVISIÓN: 
 Concientizar acerca del manejo del sistema.  
GESTIÓN:  
 Reuniones con el usuario explicando su funcionamiento.  
 Usar plantillas con una interfaz fácil de utilizar. 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso  
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R07 FECHA:  
Probabilidad: Baja 






DESCRIPCIÓN: Uso de herramientas no conocidas para el desarrollo. 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de experiencia en el uso de las herramientas elegidas. 
 Selección de herramientas nuevas. 
Consecuencias: 
 Retraso de la ejecución del proyecto. 
 Problemas de calidad en el desarrollo de una o más funcionalidad del sistema. 
REDUCCI ÓN: 
 Capacitar al equipo en las herramientas que se usarán para que ganen experiencia. 




 Verificar el desarrollo correcto de funcionalidades. 
 Realizar pruebas para cada funcionalidad. 
GESTIÓN:  
 Reuniones y socialización con el equipo donde se hablen de las posibles dificultades o problemas que tienen. 
 Capacitaciones oportunas. 
 Cambio de herramientas de desarrollo. 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso   
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R08 FECHA:  
Probabilidad: Alta 
Valor: 3 





DESCRIPCIÓN: Falencias en el servidor web 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falla al momento de su ejecución. 
 Problemas de Funcionamiento del sistema. 
Consecuencias: 
 Pérdida de tiempo. 
 Problemas en el registro de la información 
 Problemas al momento de requerir información  
REDUCCIÓN: 
 Análisis de los gastos e inversiones del proyecto.  




 Verificar que en el servidor se encuentren los programas requeridos para su funcionamiento. 
GESTIÓN:  
 Realizar el control y mantenimiento de los programas instalados en el servidor.   
 Administrar correctamente la base de datos.  
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso  
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO: R09 FECHA:  
Probabilidad: Media 






DESCRIPCIÓN: Cambio en la base de datos. 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Mala definición de los requerimientos.  
 Desconocimiento del Sistema de gestión y seguimiento.  
 Mala documentación.  
 Cambios de requerimientos del usuario.  
Consecuencias: 
 Inconsistencia de Datos.  
 Redundancia de Datos.  
 Datos incorrectos.  
REDUCCI ÓN: 
 Regirse a los documentos o estándares que tiene la importadora.  
  
 
 Establecer una buena comunicación entre el desarrollador y el usuario.  
 Definir concretamente los requisitos del usuario. 
SUPERVISIÓN: 
 Reuniones usuario – desarrollador.  
 Desarrollador debe estar pendiente del Diseño de la BD del sistema. 
GESTIÓN:  
 Usuario pendiente con lo que solicita acerca del Diseño de la Base de Datos.  
 Respaldo de la documentación del desarrollo del proyecto. 
ESTADO ACTUAL: 
Fase de reducción iniciada  
Fase de Supervisión iniciada  
Gestionando el riesgo  
RESPONSABLES: 
Carolina Valdivieso   
ANEXO B: Planificación del Sistema 
Módulos del sistema Fecha I Fecha F Días Horas Recurso 
1. Fase de investigación      
Reuniones en la Junta Parroquial 05/03/2018 07/03/2018 8 24 C. Valdivieso 
Analizar el proceso que se lleva a cabo en la junta 08/03/2018 09/03/2018 2 16 C. Valdivieso 
Recepción de requerimientos 12/03/2018 13/03/2018 2 16 C. Valdivieso 
2.  Fase de planeación      
Identificación de tareas 14/03/2018 15/03/2018 2 16 C. Valdivieso 
Diseño de la base de datos 16/03/2018 19/03/2018 2 16 C. Valdivieso 
Implementación de la base de datos 20/03/2018 20/03/2018 1 8 C. Valdivieso 
Realizar la estructura del sistema 21/03/2018 22/03/2018 2 16 C. Valdivieso 
3.  Fase de desarrollo (Modelo)      
Conexión a la base de datos 23/03/2018 23/03/2018 1 8 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Ingreso 26/03/2018 02/04/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Visualización 03/04/2018 10/04/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Modificación 11/04/2018 18/04/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Eliminación 19/04/2018 26/04/2018 6 48 C. Valdivieso 
4.  Fase de desarrollo (Controlador)      
Creación de los métodos de Ingreso 27/04/2018 04/05/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Visualización 07/05/2018 14/05/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación de los métodos de Modificación 15/05/2018 22/05/2018 6 48 C. Valdivieso 
  
 
Creación de los métodos de Eliminación 23/05/2018 30/05/2018 6 48 C. Valdivieso 
5.  Fase de desarrollo (Vista)      
Creación de la Interfaz 31/05/2018 07/06/2018 6 48 C. Valdivieso 
Creación del Login 08/06/2018 11/06/2018 2 16 C. Valdivieso 
Creación de la Vista de Ingreso 12/06/2018 21/06/2018 8 64 C. Valdivieso 
Creación de la Vista de Modificación 22/06/2018 03/07/2018 8 64 C. Valdivieso 
Creación de la Vista de Eliminación 04/07/2018 13/07/2018 8 64 C. Valdivieso 
Creación de Reportes 16/07/2018 25/07/2018 8 64 C. Valdivieso 
 
ANEXO C: Desarrollo de los sprints 
Tabla: Sprint 1 
Sprint 1 
Fecha Inicio: 05/03/2018 Fecha Fin: 30/03/2018 Esfuerzo Total:  160 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HT-01 Reuniones en la Junta Parroquial 24 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-02 Analizar el proceso que se lleva a cabo en la junta 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-03 Recepción de requerimientos 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-04 Identificación de tareas 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-05 Diseño de la base de datos 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-06 Implementación de la base de datos 8 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-07 Realizar la estructura del sistema 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-08 Conexión a la base de datos 8 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-09 Creación de los métodos para el registro de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-10 
Creación de los métodos para el registro de usuarios en 
el sistema 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 




Fecha Fin: 27/04/2018 Esfuerzo Total:  160 
Pila del Sprint 
Backlog ID Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HT-11 Creación de los métodos para el registro de avance de los 
proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-12 Creación de los métodos para el registro de actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
  
 
HT-13 Creación de los métodos para el registro de asignación 
de presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-14 Creación de los métodos para modificar los de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-15 Creación de los métodos para modificar los usuarios en 
el sistema 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-16 Creación de los métodos para modificar los avances de 
los proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-17 Creación de los métodos para modificar las actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-18 Creación de los métodos para modificar la asignación de 
presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-19 Creación de los métodos para eliminar los de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Sprint 3 
Sprint 3 
Fecha Inicio: 30/04/2018 Fecha Fin: 25/05/2018 Esfuerzo Total:  160 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HT-20 
Creación de los métodos para eliminar los usuarios en el 
sistema 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-21 
Creación de los métodos para eliminar los avances de 
los proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-22 
Creación de los métodos para eliminar las actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-23 
Creación de los métodos para eliminar la asignación de 
presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Sprint 4 
Sprint 4 
Fecha Inicio: 28/05/2018 Fecha Fin: 22/06/2016 Esfuerzo Total:  160 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HT-24 Creación de los métodos para visualizar los de proyectos 20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-25 Creación de los métodos para visualizar los usuarios en 
el sistema 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-26 Creación de los métodos para visualizar los avances de 
los proyectos 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-27 Creación de los métodos para visualizar las actividades 
con sus fechas 
20 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-28 Creación de los métodos para visualizar la asignación de 
presupuesto 
16 Desarrollo C. Valdivieso 
HT-29 Creación de la Interfaz del sistema para la gestión de 
proyectos de la parroquia Lican. 
48 Desarrollo C. Valdivieso 
  
 
HU-01 Logueo en el sistema para ingresar en el mismo 16 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-02 Creación de la vista para el registro de proyectos 13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-03 Creación de la vista para el registro de usuarios en el 
sistema 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-04 Creación de la vista para el registro de avance de los 
proyectos 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-05 Creación de la vista para el registro de actividades con 
sus fechas 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-06 Creación de la vista para el registro de asignación de 
presupuesto 
12 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-07 Creación de la vista para modificar los de proyectos 13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-08 Creación de la vista para modificar los usuarios en el 
sistema 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-09 Creación de la vista para modificar los avances de los 
proyectos 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-10 Creación de la vista para modificar las actividades con 
sus fechas 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-11 Creación de la vista para modificar la asignación de 
presupuesto 
12 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Sprint 5 
Sprint 5 
Fecha Inicio: 25/06/2018 Fecha Fin: 25/07/2018 Esfuerzo Total:  184 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo Tipo Responsable 
HU-12 Creación de la vista para eliminar los de proyectos 13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-13 Creación de la vista para eliminar los usuarios en el 
sistema 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-14 Creación de la vista para eliminar los avances de los 
proyectos 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-15 Creación de la vista para eliminar las actividades con 
sus fechas 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-16 Creación de la vista para eliminar la asignación de 
presupuesto 
12 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-17 Creación de la vista para visualizar los de proyectos 13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-18 Creación de la vista para visualizar los usuarios en el 
sistema 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-19 Creación de la vista para visualizar los avances de los 
proyectos 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-20 Creación de la vista para visualizar las actividades con 
sus fechas 
13 Desarrollo C. Valdivieso 
HU-21 Creación de la vista para visualizar la asignación de 
presupuesto 
12 Desarrollo C. Valdivieso 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
  
 
ANEXO D: Preguntas establecida para determinar la calidad del sistema 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LICÁN 
Por favor contestar las siguientes preguntas según su nivel de satisfacción con el sistema implementado. 
FUNCIONALIDAD  







Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente  
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro de usuarios       
Registro de Proyectos       
Asignación de roles a usuarios       
Seguimiento de los proyectos       
Registro de las metas de los proyectos       
Reporte de avances de los proyectos       
Reporte de proyectos por barrio        















Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente  
20% 40% 60% 80% 100% 
Registro del avance del proyecto       
Registro del presupuesto del proyecto        
Registro de proyectos terminados, proceso, cancelados        
Reporte de avances de los proyectos       
Reporte de asignación de presupuesto        
 
SEGURIDAD  
Cree Ud., que el sistema cuente con las herramientas o funciones necesarias para prevenir el acceso no autorizado ya sea accidental o deliberado, a 







Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente   
20% 40% 60% 80% 100% 
Protecciones eléctricas contra apagones y sobretensiones         
Sistemas de control de acceso        
Codificación de la información        
Contraseñas dificultosas        
Vigilancias de red        
Restringir el acceso       






COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO  
Funciones Tiempo en la actualidad Tiempo en el sistema 
Registro de Proyectos   
Seguimiento de los proyectos   
Registro de las metas de los proyectos   
Búsqueda de proyectos    
Búsqueda de proyectos finalizados    
Total de proyectos finalizados    
Reporte de avances de los proyectos   
Reporte de estado de los proyectos    
Reporte de proyectos por barrio    
Reporte de asignación de presupuesto    
  
ANEXO E: Product Backlog del sistema 
Tabla: Historia técnica 01 
Historia Técnica 01 
ID: HT-01 Nombre: Reuniones en la Junta Parroquial 
Descripción: como desarrollador necesito reunirme con el personal de la Junta Parroquial para comprender el 
seguimiento de los proyectos 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Ver las actividades que realizan los miembros de la junta. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Identificar las personas y roles de cada uno. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Analizar el proceso que se lleva en las dependencias de la Junta 
Parroquial 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 02 
Historia Técnica 02 
ID: HT-02 Nombre: Analizar el proceso que se lleva a cabo en la junta 
Descripción: como desarrollador necesito analizar los procesos que llevan a cabo en la Junta Parroquial  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Analizar los requisitos que debe cumplir cada proyecto. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Analizar los proyectos que llegan a la Junta Parroquial. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Verificar donde se archivan los proyectos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Analizar el procedimiento que lleva en la Junta Parroquial después que 
se recepta un proyecto. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 03 
Historia Técnica 03 
ID: HT-03 Nombre: Recepción de requerimientos 
Descripción: como desarrollador necesito identificar y receptar los requerimientos de la Junta Parroquial  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Ver todas las actividades ejecutadas en la Junta Parroquial. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Identificar los responsables de las actividades que se ejecutan. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Identificar las necesidades que tiene la Junta Parroquial. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Identificar los requerimientos que debe cumplir el sistema a ser 
realizado en la Junta Parroquial. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 04 
Historia Técnica 04 
ID: HT-04 Nombre: Identificación de tareas 
Descripción: como desarrollador necesito identificar los módulos del sistema y las tareas que se realizarán dentro de 
cada módulo. 
  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Analizar los requerimientos identificados. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Identificar los módulos del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Identificar los su módulos de cada módulo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Identificar las tareas de usuarios y asignar un tiempo estimado para 
realizar cada tarea. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 05 
Historia Técnica 05 
ID: HT-05 Nombre: Diseño de la base de datos 
Descripción: como desarrollador necesito diseñar la base de datos que será usada en el desarrollo del sistema 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar los procesos que llevan a cabo en la Junta Parroquial. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Identificar usuarios y roles del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Identificar los tipos de datos Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Diseño del modelo lógico de la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 06 
Historia Técnica 06 
ID: HT-06 Nombre: Implementación de la base de datos 
Descripción: como desarrollador necesito implementar la base de datos en un servidor. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar el motor de base de datos a utilizar. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el script de la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Crear un servidor local para alojar la base de datos cuando se trate de 
desarrollo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Implementar un servidor físico para implementar la base de datos de 
producción. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
5 Ejecutar el script de la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 07 
Historia Técnica 07 
ID: HT-07 Nombre: Realizar la estructura del sistema 
Descripción: como desarrollador necesito identificar cual será la arquitectura del sistema y estandarizar el código a 
realizar. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 
Identificar de cuantas capas de desarrollo estará compuesto el sistema a 
ser desarrollado. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Ver la relación que tiene cada capa de desarrollo Aceptado Ing. Gloria Arcos 
  
3 Identificar el orden que influye cada capa ene l sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Realizar la arquitectura del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla: Historia técnica 08 
Historia Técnica 08 
ID: HT-08 Nombre: Conexión a la base de datos 
Descripción: como desarrollador necesito crear una conexión a la base de datos para poder realizar las tareas de 
desarrollo de software. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Crear de la primera capa del sistema que es el acceso a datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear las cadenas de conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Crear un método de cerrar la conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Retornar un estado de verdadero o falso para asegurarse que se establece 
o se cierra la conexión con éxito. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 09 
Historia Técnica 09 
ID: HT-09 Nombre: Creación de los métodos para el registro de proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos de registro de datos en las tablas de la base de datos en 
las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 10 
Historia Técnica 10 
ID: HT-10 Nombre: Creación de los métodos para el registro de usuarios en el sistema 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos de registro de usuarios en la base de datos en las diferentes 
capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
  
Tabla: Historia técnica 11 
Historia Técnica 11 
ID: HT-11 Nombre: Creación de los métodos para el registro de avance de los proyectos 
Descripción: Como desarrollador necesito crear los métodos necesarios en las diferentes capas del sistema para el 
ingreso de los avances de los proyectos asignados a un responsable. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 
Necesito identificar los capos de la tabla correspondiente en la base de 
datos 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Necesito crear los métodos de inserción en el modelo Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Necesito crear los métodos de inserción en el controlador Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Necesito invocar  los servicio de inserción desde la vista Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 12 
Historia Técnica 12 
ID: HT-12 Nombre: Creación de los métodos para el registro de actividades con sus fechas 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos de registro de actividades en las tablas de la base de datos 
en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 13 
Historia Técnica 13 
ID: HT-13 Nombre: Creación de los métodos para el registro de asignación de presupuesto 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos de asignación de recursos en las tablas de la base de datos 
en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 14 
Historia Técnica 14 
ID: HT-14 Nombre: Creación de los métodos para modificar los de proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para modificar los proyectos en las tablas de la base de 
datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
  
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla: Historia técnica 15 
Historia Técnica 15 
ID: HT-15 Nombre: Creación de los métodos para modificar los usuarios en el sistema 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para modificar los datos de los usuarios en  la base de 
datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 16 
Historia Técnica 16 
ID: HT-16 Nombre: Creación de los métodos para modificar los avances de los proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para modificar los avances de los proyectos en la base de 
datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 17 
Historia Técnica 17 
ID: HT-17 Nombre: Creación de los métodos para modificar las actividades con sus fechas 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para modificar las actividades en la base de datos en las 
diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
  
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 18 
Historia Técnica 18 
ID: HT-18 Nombre: Creación de los métodos para modificar la asignación de presupuesto 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para modificar la asignación de presupuesto en la base 
de datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 19 
Historia Técnica 19 
ID: HT-19 Nombre: Creación de los métodos para eliminar los de proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para eliminar los proyectos en la base de datos en las 
diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 20 
Historia Técnica 20 
ID: HT-20 Nombre: Creación de los métodos para eliminar los usuarios en el sistema 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para eliminar usuarios de la base de datos en las diferentes 
capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
  
Tabla: Historia técnica 21 
Historia Técnica 21 
ID: HT-21 Nombre: Creación de los métodos para eliminar los avances de los proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para eliminar los avances de los proyectos de la base de 
datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla: Historia técnica 22 
Historia Técnica 22 
ID: HT-22 Nombre: Creación de los métodos para eliminar las actividades con sus fechas. 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para eliminar las actividades de la base de datos en las 
diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 23 
Historia Técnica 23 
ID: HT-23 Nombre: Creación de los métodos para eliminar la asignación de presupuesto 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para eliminar el presupuesto asignado de la base de datos 
en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Pedir conexión a la base de datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Crear el método en la capa del modelo. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Hacer público el método para que pueda ser consumido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Crear el método en la capa del modelo que consuma desde la capa del 
modelo. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 24 
Historia Técnica 24 
ID: HT-24 Nombre: Creación de los métodos para visualizar los de proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para visualizar los proyectos registrados en la base de 
datos en las diferentes capas. 
  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 25 
Historia Técnica 25 
ID: HT-25 Nombre: Creación de los métodos para visualizar los usuarios en el sistema 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos para visualizar los usuarios registrados en la base de 
datos en las diferentes capas. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 26 
Historia Técnica 26 
ID: HT-26 Nombre: Creación de los métodos para visualizar los avances de los proyectos 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos en las diferentes capas para visualizar los avances de los 
diferentes proyectos en la base de datos. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 27 
Historia Técnica 27 
ID: HT-27 Nombre: Creación de los métodos para visualizar las actividades con sus fechas 
Descripción: como desarrollador necesito realizar los métodos en las diferentes capas para visualizar las actividades 
registradas en la base de datos. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
  
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia técnica 28 
Historia Técnica 28 
ID: HT-28 Nombre: Creación de los métodos para visualizar la asignación de presupuesto 
Descripción: como desarrollador necesito 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla: Historia técnica 29 
Historia Técnica 29 
ID: HT-29 
Nombre: Creación de la Interfaz del sistema para la gestión de proyectos de la parroquia 
Lican. 
Descripción: como desarrollador necesito crear la interfaz del sistema que permita la interacción con el usuario.  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Identificar la ruta donde se encuentra el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Consumir el servicio requerido. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Decodificar el servicio de formato JSON a formato legible por el 
usuario del sistema 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Mostrar la información solicitada por el usuario del sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 01 
Historia de Usuario 01 
ID: HU-01 Nombre: Logueo en el sistema para ingresar en el mismo 
Descripción: como usuario necesito ingresar en el sistema con mis credenciales personales 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar la interfaz de login. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Ingresar mis credenciales que son el usuario y la contraseña. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 
Visualizar el menú del sistema en caso de ingresar correctamente las 
credenciales al sistema. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje de alerta en caso de no ingresar correctamente las 
credenciales al sistema. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
  
Tabla: Historia de Usuario 02 
Historia de Usuario 02 
ID: HU-02 Nombre: Creación de la vista para el registro de proyectos 
Descripción: como usuario necesito registrar los proyectos de la Junta Parroquial  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el formulario para el ingreso de los datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar los campos que son obligatorios. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Registrar los datos en el sistema Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido almacenados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 03 
Historia de Usuario 03 
ID: HU-03 Nombre: Creación de la vista para el registro de usuarios en el sistema 
Descripción: como usuario necesito registrar los usuarios del sistema. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el formulario para el ingreso de los datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar los campos que son obligatorios. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Registrar los datos en el sistema Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido almacenados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 04 
Historia de Usuario 04 
ID: HU-04 Nombre: Creación de la vista para el registro de avance de los proyectos 
Descripción: como usuario necesito registrar el avance de cada proyecto que se está ejecutando. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el formulario para el ingreso de los datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar los campos que son obligatorios. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Registrar los datos en el sistema Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido almacenados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 05 
Historia de Usuario 05 
ID: HU-05 Nombre: Creación de la vista para el registro de actividades con sus fechas 
Descripción: como usuario necesito registrar actividades que se llevan a cabo en la Junta Parroquial. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el formulario para el ingreso de los datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
  
2 Visualizar los campos que son obligatorios. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Registrar los datos en el sistema Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido almacenados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 06 
Historia de Usuario 06 
ID: HU-06 Nombre: Creación de la vista para el registro de asignación de presupuesto 
Descripción: como usuario necesito asignar un presupuesto a cada proyecto.  
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el formulario para el ingreso de los datos. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar los campos que son obligatorios. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Registrar los datos en el sistema Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido almacenados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
Tabla: Historia de Usuario 07 
Historia de Usuario 07 
ID: HU-07 Nombre: Creación de la vista para modificar los de proyectos 
Descripción: como usuario necesito modificar los datos de un proyecto. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser modificada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda en cajas 
de texto editables. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder sobrescribir la información presentada en el formulario.  Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido modificados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 08 
Historia de Usuario 08 
ID: HU-08 Nombre: Creación de la vista para modificar los usuarios en el sistema 
Descripción: como usuario necesito modificarlos datos de los usuarios del sistema 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser modificada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda en cajas 
de texto editables. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder sobrescribir la información presentada en el formulario.  Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido modificados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
  
Tabla: Historia de Usuario 09 
Historia de Usuario 09 
ID: HU-09 Nombre: Creación de la vista para modificar los avances de los proyectos 
Descripción: como usuario necesito modificar el avance de cada proyecto registrado. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser modificada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda en cajas 
de texto editables. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder sobrescribir la información presentada en el formulario.  Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido modificados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 10 
Historia de Usuario 10 
ID: HU-10 Nombre: Creación de la vista para modificar las actividades con sus fechas 
Descripción: como usuario necesito modificar las actividades que se llevan a cabo. 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser modificada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda en cajas 
de texto editables. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder sobrescribir la información presentada en el formulario.  Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido modificados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 11 
Historia de Usuario 11 
ID: HU-11 Nombre: Creación de la vista para modificar la asignación de presupuesto 
Descripción: como usuario necesito modificar el presupuesto asignado a cada proyecto 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser modificada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda en cajas 
de texto editables. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder sobrescribir la información presentada en el formulario.  Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido modificados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 12 
Historia de Usuario 12 
ID: HU-12 Nombre: Creación de la vista para eliminar los de proyectos 
Descripción: como usuario necesito eliminar los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
  
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser eliminada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Ver un mensaje de confirmación de eliminación. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido eliminados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 13 
Historia de Usuario 13 
ID: HU-13 Nombre: Creación de la vista para eliminar los usuarios en el sistema 
Descripción: como usuario necesito eliminar los usuarios registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser eliminada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Ver un mensaje de confirmación de eliminación. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido eliminados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 14 
Historia de Usuario 14 
ID: HU-14 Nombre: Creación de la vista para eliminar los avances de los proyectos 
Descripción: como usuario necesito eliminar los avances de los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser eliminada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Ver un mensaje de confirmación de eliminación. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido eliminados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 15 
Historia de Usuario 15 
ID: HU-15 Nombre: Creación de la vista para eliminar las actividades con sus fechas 
Descripción: como usuario necesito eliminar las actividades registradas 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser eliminada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Ver un mensaje de confirmación de eliminación. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido eliminados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
 
  
Tabla: Historia de Usuario 16 
Historia de Usuario 16 
ID: HU-16 Nombre: Creación de la vista para eliminar la asignación de presupuesto 
Descripción: como usuario necesito eliminarla asignación de presupuesto de los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener varios criterios de búsqueda de la información a ser eliminada Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Visualizar en un formulario los datos resultados de la búsqueda. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Ver un mensaje de confirmación de eliminación. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 
Ver un mensaje notificando que los datos han sido eliminados 
correctamente o a su vez que hubo un error al procesar la información. 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 17 
Historia de Usuario 17 
ID: HU-17 Nombre: Creación de la vista para visualizar los de proyectos 
Descripción: como usuario necesito visualizar un reporte de los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener disponible en el menú una opción de reporte Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Poder visualizar los datos referentes a proyectos Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder exportar el reporte en formato pdf. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Poder imprimir el reporte desde el sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 18 
Historia de Usuario 18 
ID: HU-18 Nombre: Creación de la vista para visualizar los usuarios en el sistema 
Descripción: como usuario necesito visualizar un reporte de los usuarios registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener disponible en el menú una opción de reporte Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 Poder visualizar los datos referentes a usuarios Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder exportar el reporte en formato pdf. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Poder imprimir el reporte desde el sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 19 
Historia de Usuario 19 
ID: HU-19 Nombre: Creación de la vista para visualizar los avances de los proyectos 
Descripción: como usuario necesito visualizar un reporte de los avances de los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener disponible en el menú una opción de reporte Aceptado Ing. Gloria Arcos 
  
2 Poder visualizar los datos referentes a los avances de los proyectos Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder exportar el reporte en formato pdf. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Poder imprimir el reporte desde el sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 20 
Historia de Usuario 20 
ID: HU-20 Nombre: Creación de la vista para visualizar las actividades con sus fechas 
Descripción: como usuario necesito visualizar un reporte de las actividades registradas 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener disponible en el menú una opción de reporte Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Poder visualizar los datos referentes a las actividades y las fechas en 
que se realizaron 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder exportar el reporte en formato pdf. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Poder imprimir el reporte desde el sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
Realizado por: Valdivieso Carolina, 2018 
Tabla: Historia de Usuario 21 
Historia de Usuario 21 
ID: HU-21 Nombre: Creación de la vista para visualizar la asignación de presupuesto 
Descripción: como usuario necesito visualizar un reporte del presupuesto asignado a los proyectos registrados 
Responsable: Carolina Valdivieso 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Tener disponible en el menú una opción de reporte Aceptado Ing. Gloria Arcos 
2 
Poder visualizar los datos referentes a la asignación del presupuesto 
asignado a cada proyecto 
Aceptado Ing. Gloria Arcos 
3 Poder exportar el reporte en formato pdf. Aceptado Ing. Gloria Arcos 
4 Poder imprimir el reporte desde el sistema. Aceptado Ing. Gloria Arcos 













ANEXO F: Manual de usuario 
MANUAL DE USUARIO  
(SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PÚBLICOS O SOCIALES) 
Este manual tiene como finalidad dar a conocer a los usuarios las características y las funcionalidades 
del sistema. 
Requerimientos técnicos para el uso del sistema de gestión y seguimiento  
 Tener instalado un navegador web (Chrome, Firefox, Internet Explorer) 
 Contar con acceso a la red  
 Estar posteriormente registrado en el sistema  
 Poseer un usuario y contraseña registrados  
Acceso al sistema  
El ingreso al sistema de gestión y seguimiento se realizará desde la siguiente dirección web 
http://servicompu-rio.com/lican/ en la cual, una vez cargada la página usted deberá autentificarse con 
su usuario (número de cédula) y contraseña.  
A continuación, se muestra la página de autentificación de usuarios:  
 
Una vez autentificado se mostrará la página principal del sistema, en donde se encuentran todas las 
funcionalidades del sistema. 
A continuación, se muestra la página principal del sistema: 
  
 
En la parte izquierda del sistema se muestra el menú de opciones del sistema, una vez seleccionado 
la opción de usuarios se desplegarán las siguientes opciones del menú: 
 
Donde la opción de tipos de usuarios le permitirá conocer los diferentes cargos de los usuarios, dentro 
de la opción usuarios se encuentran los usuarios registrados dentro del sistema, dentro de la opción 




En la opción de proyectos, se le cargaran de manera automática todos los proyectos registrados en el 
sistema, en la parte superior se localiza el botón agregar el cual le permitirá registrar un nuevo 
proyecto. 
 
Una vez seleccionado el botón ingresar, usted podrá registrar los datos del proyecto, además de cargar 
un documento en formato .pdf como respaldo a la información ingresada.  
  
 
Una vez registrado el proyecto, usted deberá registrar los objetivos de cada proyecto para poder 
realizar el seguimiento de los proyectos. Para esto usted deberá regresar a la página de los proyectos 
y seleccionar la opción ver, luego podrá registrar los objetivos del proyecto con su fecha de entrega, 
la opción para subir el archivo solo se le habilitará al técnico de la junta, y se registrará la subida con 
la fecha del sistema. 
 
Además de poder realiza el registro, los usuarios podrán visualizar el avance del proyecto en forma 




Dentro de la opción informes, se encuentran los diferentes reportes:  
 
En la opción barrios podrá realizar la búsqueda por cada barrio de la junta. 
  
Para imprimir la información requerida, solo deberá presionar el botón imprimir y automáticamente 
se le generará un documento pdf con la información requerida. 
En el informe por fechas, usted podrá seleccionar un rango de fechas para realizar la búsqueda. 
  
 
En el informe por estado, usted podrá visualizar los proyectos de acuerdo a su estado actual. 
 
En el informe de presupuesto, se encuentra el total del costo de todos los proyectos, si usted requiere 
el total de los proyectos por estado, solo deberá cambiar el estado de los proyectos. 
 
  
En la opción avances, usted podrá visualizar una gráfica del total de los proyectos y su estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
